

УТВЕРЖДЕН:

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа

Норова М.В.

«10» февраля 2026 г.

ПЛАН
реализации комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы «Градостроительная политика Пермского муниципального округа»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование ФО) | Вид подтверждающего документа | Источник данных |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка документов стратегического планирования, документации по планировке территории» | | | | |
| Задача «Обеспечение устойчивого социально-экономического и компактного развития территории на основе документов стратегического планирования и документации по планировке территории» | | | | |
| 1. Мероприятие «проведено инженерно-геодезических изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки, проектов межевания территории» | | УАГ | X | X |
| Контрольная точка 1.1. | 31.01.2026 30.04.2026 | МКУ УСР | Перечень объектов, в отношении которых необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания в 2026 году (с учётом писем от | - |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Определён перечень объектов для выполнения инженерно-геодезических изысканий в 2026 году | 30.07.2026 | | Муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края») | |
| Контрольная точка 1.2. Разработка и формирование технических заданий по объектам для подготовки инженерно-геодезических изысканий, с целью заключения муниципальных контрактов | 15.02.2026 15.05.2026 15.08.2026 | МКУ УСР | Техническое задание | РИС ЗАКУПКИ |
| Контрольная точка 1.3. Заключение муниципальных контрактов | 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 | МКУ УСР | Муниципальный контракт | ЕИС ЗАКУПКИ РИС ЗАКУПКИ ПК |
| Контрольная точка 1.4. Согласование программы инженерных изысканий | 30.04.2026 30.06.2026 30.09.2026 | МКУ УСР | Согласованная программа инженерных изысканий начальником учреждения | МСЭД |
| Контрольная точка 1.5. Проверка топографической основы на соответствие требованиям, указанным в техническом задании (для загрузки в РИСОГД ПК). Проверка отчета об инженерно-геодезических изысканиях на соответствие программе инженерных изысканий и наличие согласование с собственниками инженерных сетей. | 30.06.2026 30.08.2026 30.11.2026 | МКУ УСР | Загрузка сведений в РИСОГД ПК | МСЭД Государственная региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК) |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Результат «проведено инженерно-геодезических изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки, проектов межевания территории» | 30.12.2026 | МКУ УСР | Акт выполненных работ, услуг или универсальный передаточный документ | ЕИС ЗАКУПКИ РИС ЗАКУПКИ ПК |
| 2. Мероприятие «разработано проектов планировки территории, проектов межевания территории (далее – документация по планировке территории)» | X | УАГ ¹ | X | X |
| Контрольная точка 2.1. Определён перечень объектов для разработки (внесению изменений) в документацию по планировке территории в 2026 году | 31.01.2026 30.04.2026 30.07.2026 | МКУ УСР | Перечень проектов, в отношении которых необходимо выполнить работы по разработке (внесению изменений) документации по планировке территории в 2026 году (с учётом писем от Муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края») | - |
| Контрольная точка 2.2. Направление в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории | 31.01.2026 30.04.2026 30.07.2026 | МКУ УСР | Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края о подготовке документации по планировке территории | Сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Сайт Пермского муниципального округа, |

¹ УАГ - Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края;

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | раздел «Градостроительство» МСЭД |
| Контрольная точка 2.3. Разработка и формирование технических заданий по объектам для разработки проектов, с целью заключения муниципальных контрактов | 15.02.2026 15.05.2026 15.08.2026 | МКУ УСР | Техническое задание | РИС Закупки |
| Контрольная точка 2.4. Заключение муниципальных контрактов на разработку (внесение изменений) документации по планировке территории | 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 | МКУ УСР | Муниципальные контракты | ЕИС Закупки РИС Закупки |
| Контрольная точка 2.5. Проверка выполненных работ, услуг по муниципальным контрактам по разработке (внесение изменений) документации по планировке территории на предмет соответствия техническим заданиям, выдача замечаний для устранения. Согласование документации по планировке территории с исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления. | 15.05.2026 15.08.2026 15.11.2026 | МКУ УСР | Письма МКУ УСР | ЕИС Закупки РИС Закупки МСЭД |
| Контрольная точка 2.6. Направление в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края заявление об утверждении | 15.05.2026 15.08.2026 15.11.2026 | МКУ УСР | Приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края о направлении документации по | Сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>подготовленной документации по планировке территории.</p> <p>Направление замечаний (при наличии) подрядчикам для доработки документации по планировке территории и повторное направление в Министерство для утверждения.</p> | | | <p>планировки территории на общественные обсуждения</p> | <p>МСЭД</p> |
| <p>Контрольная точка 2.7.</p> <p>Проведение общественных обсуждений (публичных слушаний) по документации по планировке территории.</p> <p>Направление в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края результатов (протокол и заключение) для принятия решения об утверждении документации по планировке территории.</p> | <p>31.07.2026</p> <p>31.10.2026</p> | <p>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности (организационный комитет) при администрации Пермского муниципального округа Пермского края</p> | <p>Постановление главы Пермского муниципального округа,</p> <p>Заключение о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)</p> | <p>Сайт Пермского муниципального округа, раздел «Публичные слушания и общественные обсуждения»</p> <p>Газета НИВА</p> <p>МСЭД</p> |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Контрольная точка 2.8.</p> <p>Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края издает приказ об утверждении документации по планировке территории и направляет в адрес администрации Пермского муниципального округа Пермского края с сопроводительным письмом приказ и сведения (материалы) для размещения в РИСОГД ПК</p> | 30.12.2026 | МКУ УСР | <p>Приемка работ по этапу осуществляется на основании приказа Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края об утверждении документации по планировке территории, после загрузки сведений в РИСОГД ПК</p> | <p>Сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края</p> <p>Сайт Пермского муниципального округа, раздел «Градостроительство»</p> <p>Государственная региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК)</p> |
| <p>Результат «разработано проектов планировки территории, проектов межевания территории (далее – документация по планировке территории)»</p> | 30.12.2026 | МКУ УСР | <p>Акт выполненных работ, услуг или универсальный передаточный документ</p> | <p>ЕИС ЗАКУПКИ</p> <p>РИС ЗАКУПКИ ПК</p> |
| <p>Комплекс процессных мероприятий «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»</p> | | | | |
| <p>Задача «Обеспечение доступности сведений, размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»</p> | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Мероприятие «выполнено топографической съемки и подготовка инженерно-топографических планов земельных участков» | X | УАГ | X | X |
| Контрольная точка 1.1 «Подготовка технического задания для заключения муниципального контракта на закупку работ по подготовке инженерно-топографических планов земельных участков для градостроительных планов земельных участков» | 01.01.2026 | МКУ УСР | Техническое задание | РИС ЗАКУПКИ ПК |
| Контрольная точка 1.2 «Заключение муниципального контракта на подготовку инженерно-топографических планов земельных участков для градостроительных планов земельных участков» | 31.01.2026 | МКУ УСР | Муниципальный контракт | ЕИС ЗАКУПКИ РИС ЗАКУПКИ ПК |
| Контрольная точка 1.3. «Анализ поступающих заявлений на выдачу градостроительных планов земельных участков на предмет расположения земельных участков в застроенной территории, по которым необходимо проведение работ по подготовке инженерно-топографических планов земельных участков, расположенных на территории Пермского муниципального округа Пермского края». | 01.01.2026 - 31.12.2026 | МКУ УСР | Заявления заявителей | РИСОГД ПК |
| Контрольная точка 1.4 «Подготовка и направление заявки на проведение работ по подготовке инженерно-топографических планов земельных участков» | 31.01.2026 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 | МКУ УСР | Письма МКУ УСР подрядчику по заключённому муниципальному контракту | МСЭД |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | 31.05.2026 30.06.2026 31.07.2026 31.08.2026 30.09.2026 31.10.2026 30.11.2026 31.12.2026 | | | |
| Контрольная точка 1.5. «Проверка выполненных работ по подготовке инженерно-топографических планов земельных участков для градостроительных планов земельных участков, направление замечаний для устранения недостатков подрядчиком» | 01.01.2026 - 31.12.2026 | МКУ УСР | Письма МКУ УСР подрядчику по заключённому муниципальному контракту | МСЭД |
| Контрольная точка 1.6. «Внесение инженерно-топографических планов земельных участков в РИСОГД ПК» | 01.01.2026 - 31.12.2026 | МКУ УСР | Инженерно-топографические планы земельных участков | РИСОГД ПК |
| Результат «выполнено топографической съемки и подготовка инженерно-топографических планов земельных участков» | 01.01.2026 - 31.12.2026 | МКУ УСР | Акт выполненных работ, услуг или универсальный передаточный документ | ЕИС ЗАКУПКИ РИС ЗАКУПКИ ПК |
| 2. Мероприятие «проведено техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде» | 01.01.2026 - 31.12.2026 | МКУ УСР | X | X |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контрольная точка 2.1 «Подготовка технического задания для заключения муниципального контракта на закупку работ по техническому сопровождению программы по ведению дежурного плана Пермского муниципального округа» | 15.01.2026 | МКУ УСР | Техническое задание | РИС ЗАКУПКИ ПК |
| Контрольная точка 2.2 «Заключение муниципального контракта на закупку работ по техническому сопровождению программы по ведению дежурного плана Пермского муниципального округа» | 15.01.2026 | МКУ УСР | Муниципальный контракт | ЕИС ЗАКУПКИ РИС ЗАКУПКИ ПК |
| Контрольная точка 2.3 «Мониторинг работоспособности программы по ведению дежурного плана Пермского муниципального округа» | 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 15.12.2026 | МКУ УСР | Программа по ведению дежурного плана Пермского муниципального округа | сервер баз данных (БД); сервер приложений (включает картографический сервер); клиентская часть. |
| Контрольная точка 2.4 «Направление заявки на устранение сбоев в работе программы по ведению дежурного плана Пермского муниципального округа в случае их возникновения» | 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 15.12.2026 | МКУ УСР | Письма МКУ УСР подрядчику по заключённому муниципальному контракту | МСЭД |
| Контрольная точка 2.5 «Направление заявки на доработку программы по ведению дежурного плана Пермского муниципального округа в случае наличия потребности в доработке программы» | 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 15.12.2026 | МКУ УСР | Письма МКУ УСР подрядчику по заключённому муниципальному контракту | МСЭД |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контрольная точка 2.6 «Выполнено техническое сопровождение программы по ведению дежурного на основании технического задания» | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026 | МКУ УСР | Доработанная техническая документация переданная по акту приёмки передачи в электронном виде на компакт-дисках. | Программа по ведению дежурного плана Пермского муниципального округа для комплексной автоматизации и информационно-аналитического обеспечения процессов деятельности в области архитектуры и градостроительной деятельности |
| Результат «проведено техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде» | 30.12.2026 | МКУ УСР | Акт выполненных работ, услуг или универсальный передаточный документ | ЕИС ЗАКУПКИ РИС ЗАКУПКИ ПК |

Руководитель
(ответственный
исполнитель программы)



Фалалеева А.Е.

Начальник МКУ УСР (соисполнитель)



Исмаилова С.А.