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О внесении изменений в постановление                                                                                                                                администрации Пермского муниципального
    района от 08.02.2013 № 322

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов», решением Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края от 14.12.2012 № 304 «О бюджете Пермского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Пермского муниципального района от 08.02.2013 № 322 «Об утверждении инвестиционного проекта «Реконструкция здания детского сада д. Горшки Заболотского сельского поселения», изложив в новой редакции в приложении к постановлению:
1.1. В разделе II. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта:
в п. 7 слова: «полный демонтаж» заменить на слова «частичный демонтаж»;
1.2. Изложить в новой редакции:

1.2.1. Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта:

«Срок реализации инвестиционного проекта: 2012-2013 год. Проектная мощность – 60 мест.

Сметная стоимость реконструкции объекта по заключению КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» о проверке достоверности определения сметной стоимости составляет 46 338,23 тыс. рублей.

В 2012 году за счет средств бюджета Пермского муниципального района освоено 1 424 тыс. рублей (проектные работы и экспертиза);
 За счет средств бюджета Пермского муниципального района в 2013 году выделено Управлению образования Пермского муниципального района 5 914,23 тыс. рублей для оснащения детского сада мебелью, инвентарем; 

 Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта на строительно-монтажные работы и оборудование составляет 39 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств регионального фонда софинансирования расходов    29 250 тыс. рублей. 

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

проектирование;

корректировку проекта (в случае возникновения работ);

строительно-монтажные работы;

приобретение оборудования (в соответствии с ПСД);

прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования 

	№
	Мероприятия
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	Источники финансирования
	Средства на реализацию мероприятий
	2012 г.
	2013 г.

	1
	«Реконструкция здания детского сада д.Горшки Заболотского сельского поселения»
	Всего
	46 338,23
	1 424,00
	44 914,23

	
	
	в том числе
	 
	 
	 

	
	
	средства бюджета Пермского края
	29 250,00
	0,00
	29 250,00

	
	
	средства бюджета муниципального района
	17 088,23
	1 424,00
	15 664,23

	2
	Оснащение детского сада д. Горшки Заболотского сельского поселения мебелью,инвентарем
	средства бюджета муниципального района
	5 914,23
	-
	5 914,23


1.2.2. Раздел VI. Проектная документация:

«Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция здания детского сада д. Горшки Заболотского сельского поселения» утверждена распоряжением администрации Пермского муниципального района от 24.01.2013 №8-р, разработана генпроектировщиком ООО «Зодчий», на основании технического задания на проектирование, утвержденного главой администрации Пермского муниципального района. 

КГАУ «Управлением государственной экспертизы Пермского края» выдано положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 28 ноября 2012 года № 59-1-6-0246-12 на сумму 46 338,23 тыс. рублей в ценах 3 кв. 2012 года с учетом НДС 18%.»
            1.2.3. Раздел VII. Описание практических действий по осуществлению инвестиций:
	№ п/п
	Основное содержание работ по этапу
	Стоимость работ, тыс.руб.
	Сроки исполнения этапа

	
	
	
	начало
	окончание

	1
	Разработка технического задания. Разработка проектно-сметной документации
	1200,00
	03.2012
	04.2012

	2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	20,00
	05.2012
	11.2012

	3
	Формирование заявки на предоставлении субсидии для реализации Проекта и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края
	-
	01.2013


	02.2013

	4
	По результатам рассмотрения заявки и утверждения заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края
	-
	02.2013
	02.2013

	5
	Проведение конкурсных процедур на СМР 
	-
	02.2013
	03.2013

	6
	Проведение строительно-монтажных работ
	36 493,3
	04.2013


	10.2013

	7
	Проведение конкурсных процедур на СМР наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации
	-
	07.2013
	08.2013

	8
	Проведение строительно-монтажных работ наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации
	663,98
	08.2013
	09.2013

	9
	Технологическое присоединение к электросетям
	2046,72
	09.2013
	10.2013

	7
	Ввод объекта в эксплуатацию
	-
	10.2013
	11.2013


1.3. В разделе IX. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта:

в п. 3 слова «полный демонтаж» заменить на слова «частичный демонтаж».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района В.П.Ваганова.
      И. п. главы администрации муниципального 
      района, заместитель главы администрации 
      муниципального района по общим вопросам                                           В.Ю.Цветов                            
















