

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главный архитектор



Е.Г. Небогатикова

«06» 02 2020 года

ОТЧЕТ

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»
(по состоянию на 01.01.2020)**

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор Наименование	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении
		Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта РФ	100%	100%	24810,1	24066,6	-	-	31.12.2019	Исполнение по показателям 100%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 97%

	Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	100%	100%						Исполнение по показателям 100%
	Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании	135,0 тыс. кв.м.	153,153 тыс. кв. м.						Исполнение по показателям 113%
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	-	-	-	5608,9	5035,15	-	-	-	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 90%
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП	количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	2	5	460,0	342,67	-	-	31.12.2019	Исполнение по показателям 250%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 74,5%
Мероприятие «Подготовка проектов внесе-	количество документов градострои-	2	9	60,0	60,0	-	-	31.12.2019	Исполнение по показате-

ния изменений в правила землепользования и застройки» ПЗЗ	тельного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений								лям 450%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	5	6	15,0	0,0	-	-	31.12.2019	Исполнение по показателям 120%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 0%
	Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	78%	78%						Исполнение по показателям 100%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сель-	количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	57	57	469,2	43,875	-	-	31.12.2019	Исполнение по показателям 100%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 9,4%

ских поселений»	доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района	45%	39%						Исполнение по показателям 86%
Мероприятие: Проведение работ по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов		-	-	0	0	-	-	31.12.2019	-
Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия	-	-	-	257,0	256,8	-	-	31.12.2019	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	425,3 га	701,4 га	4347,7	4331,8	-	-	31.12.2019	Исполнение по показателям 164%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 99%

Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»	количество местных нормативов градостроительного проектирования, в отношении которых подготовлены проекты, внесения в них изменений	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	936,1	766,6	-	-	31.12.2019	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 82%
Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом	65%	70%	0,0	0,0	-	-	31.12.2019	Исполнение по показателям 107%
	Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступив-	70%	100%						Исполнение по показателям 142%

	ших документов								
Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	2000	2056	936,1	766,6	-	-	31.12.2019	Исполнение по показателям 102%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 82%
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	18265,1	18264,9	-	-	31.12.2019	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 99%
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных программой значений показателей		-	18265,1	18264,9	-	-	31.12.2019	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 99%
Мероприятие «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»	-	-	-	192,0	192,0	-	-	31.12.2019	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%
Мероприятие «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»	-	-	-	192,0	192,0	-	-	31.12.2019	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%