

Пояснительная записка
к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального
района на 2016-2020 годы» за 2019 год

от 10.03.2020

Цели программы: создание условий для экономического роста Пермского муниципального района.

Задачи программы:

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2. Повышение инвестиционной привлекательности района;
3. Развитие туризма.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель – управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы:

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района»;
- МУ «Управление капитального строительства»;
- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2019 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 15808,8 тыс. рублей, по факту составила – 16073,5 тыс. рублей (101,7 % от плана), из них:

- 3520,0 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (99,6 % от плана);
- 5756,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (100,0 % от плана);
- 7,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100,0 % от плана);
- 6 671,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (104,4 % от плана).

Анализ финансового обеспечения Программы приведен в таблицах 1, 2 Годового отчета.

- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности.

Исполнители подпрограммы:

Ответственный исполнитель Подпрограммы: Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы:

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района»;
- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района.

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, включая средства федерального бюджета, в год по плану составляла – 5 049,8 тыс. рублей, по факту составила – 5 309,7 тыс. рублей (105,1 % от плана), из них:

- 1 402,2 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (98,9 % от плана);
- 6,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (100,0 % от плана);
- 125,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета (100,0 % от плана);
- 3 775,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (107,9 % от плана).

Достижение показателей подпрограммы:

Значение показателя «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 21 ед.² (рост в 5,25 раз от планового значения). Это обусловлено тем, что получателями финансовой поддержки в виде субсидий 2017-2019 гг. были созданы дополнительные рабочие места.

Значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» составило 18 ед. (94,7 % от планового значения). Это обусловлено с тем, что Пермским муниципальным фондом

² данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 года.

поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд) было выдано микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) меньше запланированного количества, но, при этом, на большую сумму.

Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» составило 2,963 млн. руб.³ (47,8 % от планового значения). Это обусловлено ростом объема инвестиций в основной капитал субъектов малого предпринимательства-получателей поддержки 2017-2019 гг.

Реализация мероприятий подпрограммы:

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках подготовки:

- годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности Программы за 2019 год (февраль);

- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы (февраль, июль);

- информации для СМИ о деятельности субъектов МСП за 2008-2019 гг. (февраль);

- доклада главы администрации Пермского муниципального района за 2019 год в части развития МСП (март);

- информации в ФЭУ Пермского муниципального района о численности субъектов МСП в разрезе поселений района за 2019 г. (апрель 2019 года);

- информации «О подготовке доклада о достигнутых значениях показателей за 2019 год и их планируемых значениях на 3х-летний период» (апрель);

- информации для Земского Собрания Пермского муниципального района о динамике структуры субъектов МСП по видам экономической деятельности за 2017-2019 гг. (май);

- информации для Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) о состоянии промышленного производства в Пермском муниципальном районе (июнь).

Прогнозирование отдельных показателей развития субъектов МСП осуществлялось в рамках подготовки:

³ данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 года.

- предложений для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы (март);

- предварительного прогноза социально-экономического развития (май, июль);

- проекта постановления администрации Пермского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369 (сентябрь, декабрь).

2) Ведение реестра субъектов МСП, в том числе получивших поддержку, в 2019 году осуществлялось постоянно, а по получателям поддержки 2019 года - в форме субсидий - в декабре (после оказания поддержки), в форме микрозаймов – ежеквартально в течение года.

Реестр опубликован на сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru (далее – сайт района) по адресу: http://www.permraion.ru/economic/b2b/?id=&folder_id=23379; на сайте управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района www.ush.permraion.ru (далее соответственно – Управление, сайт Управления) по адресу: <http://ush.permraion.ru/page/reestr-poluchateley-podderzhki>.

3) Информационное обеспечение деятельности субъектов МСП осуществлялось посредством размещения в течение 2019 года:

а) на сайте района 146 материалов, в том числе:

- в разделе «Новости» - 61;

- во вкладке «Экономика» раздел «Поддержка малого бизнеса» в папке «Конкурсы» - 16, в папке «Информационная поддержка» - 31, в папке «Финансовая поддержка» - 15, в папке «Поддержка субъектов МСП» - 2, в папке «Реестр субъектов МСП» - 2, в папке «Имущественная поддержка» - 5, в папке «Поддержка экспорта» - 1, в папке «Координационный совет по развитию МСП в Пермском муниципальном районе» – 6, в папке «Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае» - 3;

- во вкладке «Экономика» раздел «Ярмарки» - 1;

- во вкладке «Имущественная поддержка» - 3;

б) на сайте Управления 204 материала, в том числе:

- во вкладке «Развитие предпринимательства ПМР» в папке «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» - 13, в папке «Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» - 11, в папке «Конкурсы» - 16, в папке «Информационная поддержка» - 60, в папке «Имущественная поддержка» - 3, в папке «Деятельность уполномоченного по

защите прав предпринимателей» - 4, в папке «Поддержка экспорта» - 1, в папке «Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе – 6, в папке «Бизнес навигатор» - 1, в папке «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса» - 1;

- во вкладке «Торговая деятельность» в папке «Массовые мероприятия – 2, в папке «Продажа алкогольной продукции» - 1, в папке «Схема размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО)» - 5;

- во вкладке «Новости» - 80;

в) в Муниципальной газете «Нива» - 10 публикаций.

4) Организация семинаров, конференций, «круглых столов» осуществлялась Управлением совместно с Фондом, Министерством, иными краевыми структурами.

Принято участие в организации и проведении на районных площадках 22 мероприятия (семинаров, «круглых столов» и т.д.), в которых участвовало 485 представителей субъектов МСП (приложение к настоящей пояснительной записке).

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного мероприятия составил 20,0 тыс. рублей.

5) Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП были предоставлены 7 субъектам МСП на общую сумму 463,8 тыс. руб. (средства бюджета Пермского муниципального района).

6) Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства посредством проведения в марте - мае 2019 года конкурса «Предприниматель года Пермского муниципального района», на участие в котором подано 88 заявок от субъектов малого предпринимательства.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года Пермского муниципального района» состоялась 29 мая 2019 года в МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово» (с. Гамово).

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного мероприятия составил 282,6 тыс. рублей.

7) Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством предоставления субсидии Фонду в сумме 550,0 тыс. руб. (равными долями, поквартально, по платежным поручениям № 6632 от 01.03.2019, № 15110 от 10.04.2019, № 33033 от 08.07.2019, № 55669 от 29.10.2019) за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

8) Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством проведения консультаций ИКЦ Фонда для 135 представителей субъектов МСП.

9) Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП осуществлялось Фондом. В 2019 году было выдано 9 микрозаймов на общую сумму 3 775,0 тыс. руб.

10) Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках данного мероприятия Управлением предоставлена 1 субсидия (субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства) на общую сумму 139,5 тыс. руб., из них: 7,0 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района, 6,6 тыс. руб. - средства краевого бюджета, 125,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета. Получатель субсидии - субъект малого предпринимательства моногорода (Юго-Камского сельского поселения) – ООО «Сфера-59».

11) Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами МСП осуществлялось посредством участия в форумах, выставках, ярмарках.

Представители МКУ «Управление благоустройством Пермского района» 15 июля 2019 года принято участие во Всероссийском форуме-совещании по развитию моногородов.

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного мероприятия составил 2,95 тыс. рублей.

12) Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе.

На инвестиционном портале <http://invest.permraion.ru> опубликовано 23 материала. Информация актуализируется на постоянной основе по мере наступления событий.

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного мероприятия составил 29,2 тыс. рублей.

13) Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» осуществлялось в течение года МКУ «Управление благоустройством Пермского района» в рамках сопровождения 2-х инвестиционных проектов.

14) Функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района осуществлялось в течение года на постоянной основе.

15) Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Процедура оценки регулирующего воздействия проводилась в течение года в отношении 16 проектов нормативных правовых актов.

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на сопровождение официального раздела по оценке регулирующего воздействия в сети Интернет составил 29,2 тыс. рублей.

16) Формирование схем границ прилегающих территорий.

В целях формирования схем границ прилегающих территорий заключен муниципальный контракт № 31 от 02.12.2019 на общую сумму 17,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). В результате проведены геодезические работы по установлению координат для 11 объектов.

17) Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов (далее – НТО).

В течение 2019 проведены осмотры 34-х НТО в рамках поступивших поручений от Министерства, обращений граждан, субъектов МСП, в том числе посредством портала «Управляем вместе».

18) Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

Распоряжением Комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального района от 25.09.2019 № 1330 утвержден новый перечень имущества (далее – Перечень). Данный Перечень включает в себя 36 объектов. В 2019 году перечень менялся дважды (первый – распоряжением комитета от 14.03.2019 № 402). Информация об имуществе, включенном в Перечень, опубликована на сайте района по адресу: <http://www.permraion.ru/podderzhka/>.

19) Сопровождение на официальном сайте района раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП».

Раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП» на сайте района пополнялся неоднократно в течение года.

Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Цель подпрограммы: Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Задачи подпрограммы:

- создание новых туристских услуг;
- модернизация инфраструктуры туризма;
- повышение степени использования туристского потенциала;
- информационное обеспечение субъектов туризма;
- привлечение частных инвестиций в инфраструктуру туризма;
- продвижение туристского продукта на рынке.

Исполнители подпрограммы:

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы:

- МУ «Управление капитального строительства».

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, краевого бюджета и внебюджетных источников, общая сумма которых в год по плану составляла – 10 759,0 тыс. рублей, по факту составила – 10 763,8 тыс. рублей (100,04 % от плана), из них:

- 2117,8 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (100,0 % от плана);
- 5750,0 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (100,0 % от плана);
- 2896,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (100,2 % от плана).

Достижение показателей подпрограммы:

В 2019 году значение показателя «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 92645 чел. (136,4 % от планового значения). Это обусловлено, в основном, ростом экскурсантов, посетивших музей В.В. Каменского и музей истории Пермского района.

Значение показателя «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» составило 2,896 млн. руб. (100,2 % от планового значения). Это обусловлено вложением дополнительных инвестиций субъектов сферы туризма в материальную базу.

Значение показателя «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» составило 2393,9 тыс. руб. (132,7 % от планового значения). Это обусловлено увеличением платежей за земельный налог субъектами сферы туризма.

Реализация мероприятий подпрограммы:

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках подготовки:

- годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы за 2019 год (январь);
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы за 2018 год (февраль);
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы за 1 полугодие 2019 года (июль);
- анализа туристического потока за 2-ое полугодие 2018 года (январь), за 1-е полугодие 2019 года (июль).

2) Продвижение туристских ресурсов района осуществлялось посредством:

а) участия в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма.

В 2019 году принято участие:

- в выставке «Охотник и рыболов. Активный отдых-2019» с 18 по 21 апреля 2019 года в выставочном объединении «Пермская ярмарка»;

- в Казанском туристическом форуме «Ориентиры будущего» с 24 по 25 октября 2019 года.

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие составил 78,3 тыс. рублей;

б) подготовки и издания рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района:

- Изготовлен путеводитель «Туристские ресурсы Пермского района» в количестве 500 экземпляров, в формате карманной книжки. Путеводитель содержит разделы, соответствующие тем видам туризма, которые представлены на территории района (март 2019 года).

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие составил 60,0 тыс. рублей;

в) сопровождения сайта туристических ресурсов Пермского муниципального района.

В течение 2019 года на сайте permraion-travel.ru размещалась информация о деятельности субъектов туризма, туристских мероприятиях, проводимых на территории Пермского муниципального района и Пермского края, изменениях в законодательстве по туризму, по предпринимательству.

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие составил 27,0 тыс. рублей;

г) 21.09.2019 проведен II районный Туристический слет «Нам нужна одна победа!...» на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек ПМ».

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие составил 180,0 тыс. рублей.

3) Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма.

За счет внебюджетных средств в 2019 году:

- Гостевым комплексом «Аллюр» велось строительство 4-х коттеджей на сумму 2 000,0 тыс. руб.;

- ООО «Сфера-59» построена баня, проведено наружное благоустройство территории (мангальная зона, пешеходные дорожки) на 800,0 тыс. руб.;

- ГК «Жебреи» проведено освещение территории на 50,0 тыс. руб. и ремонт снегохода на 46,0 тыс. руб.

4) Мероприятие по созданию объектов туристкой инфраструктуры.

4.1. По мероприятию «Проектирование объекта: Создание объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском сельском поселении Пермского муниципального района» проведены проектные работы в 3 квартале 2019 года.


Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие составил 335,0 тыс. рублей.

4.2. По мероприятию «Создание объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском сельском поселении Пермского муниципального района» выполнены работы по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском сельском поселении, в том числе:

- в 4 квартале 2019 года организована парковка, уложена тротуарная плитка, застелен газон, проведено электроосвещение, установлены беседки.

Объем расходов в 2019 году на данное мероприятие составил 7187,5 тыс. руб., из них: 1772,5 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района, 5750,0 тыс. руб. - средства краевого бюджета (средства субсидии, предоставленной в рамках Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 15 ноября 2019 г. № 705-п).

Заместитель главы администрации муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района



А.Н. Медведев

Handwritten mark

Приложение
к Пояснительной записке
к Уточненному Годовому отчету о ходе
реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы»
за 2019 год

**Перечень семинаров, встреч, «круглых столов», проводимых в рамках
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы» в 2019 году**

- 1) 14 марта - встреча субъектов МСП с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Пермского края А.Ю. Маховиковым. Приняли участие - 70 чел.;
- 2) 09 июля - заседание координационного совета по развитию МСП в Пермском муниципальном районе по вопросу заключения договоров на вывоз ТБО, об утверждении схемы размещения НТО и о внесении изменений в схему, о порядке проведения аукциона на право размещения НТО. Приглашены представители МСП района. Приняли участие - 31 чел.;
- 3) 24 июля – семинар-консультация «Порядок размещения НТО, проведение аукционов на размещение НТО, правильной подаче заявки на аукцион, поиску информации о проведении аукциона». Основной организатор - центр «Мой бизнес». Спикер – Овсянникова Л.А. Приняли участие - 18 чел.;
- 4) 26 июля – семинар «Предоставление субсидий субъектам МСП моногорода – Юго-Камского сельского поселения в 2019 году». Основной организатор - Управление. Приняли участие - 13 чел.;
- 5) 27 августа – круглый стол «Особенности системы закупок Пермского края. Обеспечение гарантийных обязательств». Основной организатор – союз «Пермская торгово-промышленная палата». Спикеры – Белов В.А., Хамидуллина А.Р., Щеголева С.Е. Приняли участие - 12 чел.;
- 6) 13 сентября – тренинг «Проверки субъектов МСП». Основной организатор - центр «Мой бизнес». Спикер – Красильникова С.В. Приняли участие - 12 чел.;
- 7) 19 сентября - заседание координационного совета по развитию МСП в Пермском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта постановления администрации «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий МСП в условиях отмены ЕНВД». Приглашены представители МСП района. Приняли участие - 9 чел.;
- 8) 03 октября – обучение по программе «Пожарно-технический

минимум». Основной организатор - центр «Мой бизнес». Спикер - Новиков А. Приняли участие - 25 чел.;

9) 08 октября – обучение по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов». Основной организатор - центр «Мой бизнес». Спикер - Новиков А. Приняли участие - 32 чел.;

10) 05 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – с. Фролы). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 13 чел.;

11) 05 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – п. Ферма). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.;

12) 08 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – п. Юго-Камский). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.;

13) 08 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – с. Усть-Качка). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 6 чел.;

14) 11 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 73). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.;

15) 13 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – с. Кукуштан). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.;

16) 14 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – с. Курашим). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.;

17) 14 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – с. Платошино). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.;

18) 14 ноября - выездное мероприятие по вопросам изменений в налоговом законодательстве, в том числе по вопросу отмены ЕНВД и перехода на альтернативные режимы (Место проведения – с. Култаево). Организатор - Министерство совместно с Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края при участии НО «ПФРП», Управления ФНС по Пермскому краю. Приняли участие - 72 чел.;

19) 20 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – с. Бершеть). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 8 чел.;

20) 20 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – с. Лобаново). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 21 чел.;

21) 22 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» (место проведения – п. Сытва). Основной организатор – образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 12 чел.;

22) 28 ноября - семинар «Соблюдение обязательных требований действующего законодательства, санитарных норм и правил, по профилактике инфекционных заболеваний и отравлений, в том числе сальмонеллезом при осуществлении профессиональной деятельности». Основной организатор - Центральный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Спикер - Андреев В.Б., Зенкина О.А. Приняли участие - 11 чел.

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	2019 год											
		План					Факт					% исполнения	
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.1. Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
8.2. Сопровождение на официальном сайте района раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
9. Создание условий для обеспечения жителей Пермского муниципального района услугами торговли	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
9.1. Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
9.2. Внесение изменений и (или) дополнений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Пермского муниципального района	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10. Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	7,0	0,0	6,6	125,9	139,5	7,0	0,0	6,6	125,9	139,5	139,5	100,0
10.1. Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (Реализация программ поддержки субъектов МСП в целях	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	7,0	0,0	6,6	125,9	139,5	7,0	0,0	6,6	125,9	139,5	139,5	100,0

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	2019 год											
		План					Факт					% исполнения	
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер бюджет	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.1.1. части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10.1.2. части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10.1.3. части затрат субъектов социального предпринимательства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	7,0	0,0	6,6	125,9	139,5	7,0	0,0	6,6	125,9	139,5	100,0	
Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	Всего	2117,8	0,0	5750,0	0,0	7867,8	2117,8	0,0	5750,0	0,0	7867,8	100,0	
	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	345,3	0,0	0,0	0,0	345,3	345,3	0,0	0,0	0,0	345,3	100,0	
	МУ УКС Пермского района	1772,5	0,0	5750,0	0,0	7522,5	1772,5	0,0	5750,0	0,0	7522,5	100,0	
1. Анализ развития сферы туризма Пермского района	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
1.1. Проведение анализа туристического потока, его структуры и целевых групп потребителей	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
2. Продвижение туристских ресурсов района	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	345,3	0,0	0,0	0,0	345,3	345,3	0,0	0,0	0,0	345,3	100,0	

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	2019 год										% исполнения	
		План					Факт						
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.3. Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим	МУ УКС Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4. Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае	МУ УКС Пермского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5. Мероприятия по созданию объектов туристской инфраструктуры	МУ УКС Пермского района	1772,5	0,0	5750,0	0,0	7522,5	1772,5	0,0	5750,0	0,0	7522,5	100,0	
5.1. Создание объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском сельском поселении Пермского муниципального района	МУ УКС Пермского района	1437,5	0,0	5750,0	0,0	7187,5	1437,5	0,0	5750,0	0,0	7187,5	100,0	
5.2. Проектирование объекта. Создание объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском сельском поселении Пермского муниципального района	МУ УКС Пермского района	335,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0	0,0	0,0	0,0	335,0	100,0	

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2019 год

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
Программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»	Всего:	15808,8	16073,5
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского района	3535,1	3520,0
	Краевой бюджет	5756,6	5756,6
	Федеральный бюджет	125,9	125,9
	Бюджеты поселений	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	6391,2	6671,0
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	Всего:	5049,8	5309,7
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского района	1417,3	1402,2
	Краевой бюджет	6,6	6,6
	Федеральный бюджет	125,9	125,9
	Бюджеты поселений	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	3500,0	3775,0
Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	Всего:	10759,0	10763,8
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского района	2117,8	2117,8
	Краевой бюджет	5750,0	5750,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	2891,2	2896,0

Отчет о достижении показателей муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2019 год

Наименование Программы, подпрограммы	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	2019 год		
				План	Факт	Обоснование отклонений показателей от плановых значений
Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016 -- 2020годы»	Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района (далее - Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства)	руб.	1,75	1,67	Значение показателя выполнено на 95,4 % от плана. Это связано с фактическим объемом софинансирования средств местного бюджета (5 % или 6973,05 руб.) на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательствомоногорода-Юго-Камского поселения к объему средств краевого и федерального бюджета (95 % или 132 487,95 руб.).
	Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Инвесторы, Получатели поллежки	млн. руб.	9,091	5,859	За 2019 год показатель выполнен на 64,4 %* к уровню плана за год
	Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	ед.	34,47	37,30	Значение показателя перевыполнено на 8,2 %. Это обусловлено ростом численности индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Пермского муниципального района.

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства
	Турпоток	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства
	Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства
	Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Получатели поддержки
Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе на 2016-2020	Число экскурсантов, обслуженных музеями	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства

ед.	5373	5 678	План по выполнению значения показателя выполнен на 105,7 %. Это обусловлено ростом численности индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Пермского муниципального района.
чел.	88744	93251	План по турпотоку в 2019 году выполнен на 105,1 % в связи с увеличением на 4 тыс. туристов, посетивших курорт «Усть-Качка».
ед.	4	21	Значение показателя перевыполнено в 5,25 раза* в связи с тем, что получателями финансовой поддержки в виде субсидий 2017-2019 гг. были созданы дополнительные рабочие места.
ед.	19	18	Показатель выполнен на 94,7 % к уровню плана за год. Это связано с тем, что Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства было выдано микрозаймов субъектам МСП меньше запланированного количества, но, при этом, на большую сумму.
млн. руб.	6,2	2,963	Значение показателя выполнено на 47,8 %* к уровню плана за год.
чел.	67 900	92 645	План по числу экскурсантов, обслуженных музеями, перевыполнен на 36,4 % за счет увеличения экскурсантов, посетивших музей В.В. Каменского и музей истории Пермского района.

годы»	Объем инвестиций в сферу туризма	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, Инвесторы	млн. руб.	2 891,0	2 896,0	План по объему инвестиций в сферу туризма выполнен на 100,2 %.
	Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2014 г.	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	тыс. руб.	1 804,0	2 393,9	План по объему налоговых поступлений выполнен на 132,7 %. Перевыполнение плана обусловлено увеличением платежей за земельный налог субъектов сферы туризма.

Примечание: *данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 года.

**Оценка эффективности муниципальной
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального
района на 2016-2020 годы» за 2019 год**

За 2019 год достигнуты следующие значения показателей муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная Программа):

- «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» составил 1,67 руб.;

- «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы, млн. руб.» составил 5,859¹ млн. руб.;

- «Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения, ед.» составило 37,3 ед.;

- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 5678 ед.;

- «Турпоток, чел.» составил 93 251 чел.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

$$C_{дп} = Z_{ф}/Z_{п},$$

где $Z_{ф}$ – фактическое значение целевого показателя реализации Программы (таблица 1);

$Z_{п}$ – плановое значение целевого показателя реализации Программы.

В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Программы составила:

- по показателю «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» - 0,9543 (1,67 / 1,75);

- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации Программы, млн. руб.» - 0,6444 (5,859 / 9,091)¹;

- по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения, ед.» - 1,0821 (37,3 / 34,47);

- по показателю «Турпоток, чел.» - 1,0508 (93 251 / 88 744).

- по показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» - 1,0568 (5678/5373).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы рассчитана по формуле:

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$$

где $C_{дц}$ – степень достижения целей (решения задач);

$C_{дп}$ – степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Программы;

¹ данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 года.

N – количество целевых показателей реализации муниципальной Программы.

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы составила:

$$C_{\text{дц}} = (0,9543 + 0,6444^1 + 1,0821 + 1,0508 + 1,0568) / 5 = 0,95768^1$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы, рассчитана по формуле:

$$У_{\text{ф}} = \Phi_{\text{ф}} / \Phi_{\text{п}} * 100\%,$$

где $У_{\text{ф}}$ – уровень финансирования реализации муниципальной Программы;
 $\Phi_{\text{ф}}$ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы (таблица 2);

$\Phi_{\text{п}}$ – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (на 2019 год).

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы, составила:

- в целом по Программе – 101,7 %, в том числе: за счет бюджета района – 99,6 %, за счет краевого бюджета – 100,0 %; за счет федерального бюджета – 100,0 %, за счет бюджетов сельских поселений – 0 %, за счет внебюджетных средств – 104,4 %.

Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

$$\text{Эмп} = C_{\text{дц}} \times У_{\text{ф}}$$

В результате расчетов эффективность реализации муниципальной Программы составила 99,98 % ($104,4 \% \times 0,95768^1$). Это позволяет признать реализацию муниципальной Программы эффективной.

Таким образом, в целом реализация муниципальной Программы в 2019 году признается эффективной.

В рамках муниципальной Программы реализуются две подпрограммы:

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

- «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы».

За 2019 год достигнуты следующие значения показателей муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная Подпрограмма):

- «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 21¹ ед.;

- «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» составило 18 ед.;

- «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» составил 2,963 млн. рублей¹.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле:

$$C_{дп} = Z_{ф}/Z_{п},$$

где $Z_{ф}$ – фактическое значение целевого показателя Подпрограммы (таблица 1);

$Z_{п}$ – плановое значение целевого показателя реализации Подпрограммы.

В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы составила:

- по показателю «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.» - 5,25 (21 / 4);

- по показателю «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» - 0,947 (18 / 19);

- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» 0,4779 (2,963 / 6,2).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле:

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$$

где $C_{дц}$ – степень достижения целей (решения задач);

$C_{дп}$ – степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы;

N – количество целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы.

В результате расчетов степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы составила:

$$C_{дц} = (5,25 + 0,947 + 0,4779^1) / 3 = 2,007^1$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, рассчитана по формуле:

$$У_{ф} = \Phi_{ф}/\Phi_{п} * 100\%,$$

где $У_{ф}$ – уровень финансирования реализации муниципальной Подпрограммы;

$\Phi_{ф}$ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Подпрограммы (таблица 2);

$\Phi_{п}$ – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (на 2019 год).

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по Подпрограмме – 105,1 %, в том числе: за счет бюджета района – 98,9 %, за счет краевого бюджета – 100,0 %; за счет федерального бюджета – 100,0 %, за счет бюджетов сельских поселений – 0 %, за счет внебюджетных средств – 107,9 %.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле:

$$Э_{мп} = С_{дц} \times У_{ф}$$

В результате расчетов эффективность реализации муниципальной Подпрограммы составила 210,9 % (105,1 % x 2,007¹). Это позволяет признать реализацию муниципальной Подпрограммы эффективной.

Таким образом, в целом реализация муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2019 году признается эффективной.

За 2019 год достигнуты следующие значения показателей муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная Подпрограмма):

- «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 92 645 чел.;

- «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» составил 2,896 млн. руб.;

- «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» составил 2 393,9 тыс. руб.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле:

$$С_{дп} = З_{ф} / З_{п},$$

где $Z_{ф}$ – фактическое значение целевого показателя Подпрограммы (таблица 1);

$Z_{п}$ – плановое значение целевого показателя Подпрограммы.

В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы составила:

- по показателю «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» - 1,364 (92 645 / 67 900);

- по показателю «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» - 1,002 (2,896 / 2,891);

- по показателю «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» - 1,327 (2393,9 / 1804,0);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле:

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N$$

где $C_{дц}$ – степень достижения целей (решения задач);

$C_{дп}$ – степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы;

N – количество целевых показателей реализации муниципальной Подпрограммы.

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы составила:

$$C_{дц} = (1,364 + 1,002 + 1,327) / 3 = 1,231$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, рассчитана по формуле:

$$У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\%,$$

где $У_{ф}$ – уровень финансирования реализации муниципальной Подпрограммы;

$\Phi_{ф}$ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Подпрограммы (таблица 2);

$\Phi_{п}$ – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (на 2019 год).

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по Подпрограмме – 100,04 %, в том числе: за счет бюджета района – 100,0 %, за счет краевого бюджета – 100,0 %; за счет федерального бюджета – 0,0 %, за счет бюджетов сельских поселений – 0 %, за счет внебюджетных средств – 100,2 %.


Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле:

$$Э_{мп} = C_{дц} \times У_{ф}$$

В результате расчетов эффективность реализации муниципальной Подпрограммы составила 123,1 % (100,04 % x 1,231). Это позволяет признать реализацию муниципальной Подпрограммы эффективной.

Таким образом, в целом реализация муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы» в 2019 году признается эффективной.

Заместитель главы администрации муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района



А.Н. Медведев