

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района

Н.А. Хлебников

2020 года



ОТЧЕТ

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»**

(по состоянию на **01.07.2020**)

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор Наименование	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта РФ	100%	88%	26546,15	9225,6	-	-	31.12.2020	За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 88%

Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	100%	100%							За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 100%
	147,83 тыс. кв.м.	83,73 тыс. кв. м.							За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 57%
<u>Подпрограмма 1</u> «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документация по планировке территории Пермского муниципального района»	-	-	3525,45	186,4	-	-	-	31.12.2020	Дата исполнения не наступила
	2	2	0,0	0,0	-	-	-	31.12.2020	За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 100%
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП	2	5	0,0	0,0	-	-	-	31.12.2020	За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 100%
Мероприятие «Подготовка проектов внесения	2	5	0,0	0,0	-	-	-	31.12.2020	За 1 полугодие 2020 года

Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	<p>Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»</p>	<p>Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ</p>	20	0	60,0	0,0	-	-	31.12.2020	<p>За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 0%</p>
		<p>Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района</p>	87%	79%						
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	<p>Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»</p>	<p>количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ</p>	40	11	99,0	56,0	-	-	31.12.2020	<p>За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 28%</p>
		<p>доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве территориальных зон, установленных прави-</p>	57%	43%						

	лами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района								
Мероприятие: Проведение работ по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов			50,0	0,0			31.12.2020	Дата исполнения не наступила	
Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия			0,0	0,0			31.12.2020	Мероприятие не планируется	
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	469,6 га	2251,65	0,0		389,0 га	31.12.2020	За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на %	
Мероприятие «Проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории»			1063,8	130,4					
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»			1407,5	380,7			31.12.2020	Дата исполнения не наступила	

Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля представленных сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности авторизованным способом	65%	43%	0,0	0,0	-	-	31.12.2020	За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 66%
	Доля наполнения и актуализации разделов государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов	70%	58%						За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 83%
Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	2000	880	1050,0	233,9	-	-	31.12.2020	За 1 полугодие 2020 года значение показателя выполнено на 44%
Мероприятие «Выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	157,5	46,8	-	-	31.12.2020	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном»	-	-	-	200,0	100,0	-	-	31.12.2020	Дата исполнения не наступила

