

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Пермского муниципального района
Е.Г. Небогатикова

« 31 / 12 / 2020 »



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Градостроительная политика Пермского муниципального района» на 2021 год

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Результат реализации мероприятий	Целевой индикатор/показатель		Ответственный исполнитель	Планируемые сроки выполнения	Бюджетные ассигнования тыс. руб.
		Ед. измерения	Значение			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района»	Доля документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	%	100	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	30181,5
	Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	%	100			
	Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании	Тыс. кв.м	135,0			

	Доля муниципальных программ, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района	%	100			
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»				Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	2989,0
Мероприятие 1.1. «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)»	Количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	Проект изменений	2	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	0,0
Мероприятие 1.2. «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки»	Количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	Проект изменений	2	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	0,0
Мероприятие 1.3. «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	Кол-во	16	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	72,0
	Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	%	89			
Мероприятие 1.4. «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	Количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	Территориальная зона	20	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	200,0
	Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных	%	57			

	правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района					
Мероприятие 1.5. «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	Га	347,7	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	2717,0
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»				Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	2157,5
Мероприятие 2.1. «Подготовка градостроительных планов земельных участков»	количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	Кол-во	2000	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	1800,0
Мероприятие 2.2. «Выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	157,5
Мероприятие 2.3. «Техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	200,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2021	25035,0
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей не менее 95%	%	95	МКУ «Управление стратегического развития Пермского района»	31.12.2021	25035,0
	Обеспечение размещения документов стратегического планирования и отчетов по ним в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» - 100%.	%	100			0,0

В том числе:	-	-	-	МКУ «Управление стратегического развития Пермского района»	31.12.2021	
1) «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»	-	-	-	МКУ «Управление стратегического развития Пермского района»	31.12.2021	201,0
2) «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»	-	-	-	МКУ «Управление стратегического развития Пермского района»	31.12.2021	201,0