

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главный архитектор



Е.Г. Небогатикова

« \_\_\_\_\_ » 2021 года

**ОТЧЕТ**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»  
(по состоянию на 01.01.2021)**

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор Наименование	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта РФ	100%	100%	26316,4	26282,8	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 100%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 99,9%

Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	100%	100%							Исполнение по показателям 100%
	Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании	171,76 тыс. кв.м.	179,79 тыс. кв. м.						Исполнение по показателям 105%
<b>Подпрограмма 1</b> <b>«Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документация по планировке территории Пермского муниципального района»</b>	-	-	-	2377,1	2343,5	-	-	-	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 99%
	количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	2	3	0	0	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 150%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 74,5%
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП	количество документов градостроительных	2	8	0	0	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям



Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	20	16	34,6	21,0	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 80%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 60,7%
		87%	83%						Исполнение по показателям 95%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и территориями зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сель-	количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	40	50	175,4	175,4	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 125%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и территориями зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сель-	количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	40	50	175,4	175,4	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 125%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	20	16	34,6	21,0	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 80%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 60,7%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	87%	83%						Исполнение по показателям 95%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и территориями зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сель-	количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	40	50	175,4	175,4	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 125%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%

ских поселений»	доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района	57%	45%						Исполнение по показателям 79%
Мероприятие: Проведение работ по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов		-	-	0	0	-	-	31.12.2020	-
Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия	-	-	-	0	0	-	-	31.12.2020	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	469,6 га	570,1 га	2167,1	2147,1	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 121%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 99,1%



Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»	количество местных нормативов градостроительного проектирования, в отношении которых подготовлены проекты, внесения в них изменений	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»</b>	-	-	-	1296,2	1296,2	-	-	31.12.2020	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 100%
Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля представленных сведений государственной информационной систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом	65%	75%	0,0	0,00	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 115%
	Доля наполнения и актуализации разделов государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов	70%	100%						Исполнение по показателям 143%
Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	2000	2369	1296,2	1296,2	-	-	31.12.2020	Исполнение по показателям 118%, исполнение по использованию

												Исполнение по исползованию бюджетных ассигнований 100%
<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>	-	-	-	22643,1	22643,1	22643,1	-	-	-	-	31.12.2020	Исполнение по исползованию бюджетных ассигнований 100%
<b>Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»</b>	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных программой значимых показателей	-	-	22244,7	22244,7	22244,7	-	-	-	-	31.12.2020	Исполнение по исползованию бюджетных ассигнований 100%
<b>Мероприятие «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»</b>	-	-	-	199,2	199,2	199,2	-	-	-	-	31.12.2020	Исполнение по исползованию бюджетных ассигнований 100%
<b>Мероприятие «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»</b>	-	-	-	199,2	199,2	199,2	-	-	-	-	31.12.2020	Исполнение по исползованию бюджетных ассигнований 100%