

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района

И.А.Варушкин

2021 года



**ОТЧЕТ**  
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы  
"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе"  
по состоянию на 01.07.2021 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат		Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 26.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-195)	Факт	План (в редакции МП от 26.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-195)			Факт
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе"	Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	18,5	-	-	-	17 121,5	179,5	0,0	0,0	2021	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 39,4 %.
	Количество ГТС, приведенных в нормативное состояние, ед.	1	0	-	-	-						Исполняется в установленные сроки.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"				Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары), мероприятия	7	3	295,0	53,1	0,0	0,0	2021	План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 42,9 %. В 1-ом полугодии 2021 года проведены районные конкурсы: "Прикоснись к природе сердцем", "Чистая вода", "Юный техник, исследователь, изобретатель" (эколого-биологическое направление).
				Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект	17	17						План по показателю за 1-ое полугодие выполнен на 100 %. Заключен контракт на подписку журнала "Веселые картинки о природе" на 2-ое полугодие 2021 года для библиотек Пермского муниципального района.
				Выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки), штук	453	0						Исполняется в установленные сроки.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 26.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-195)	Факт	План (в редакции МП от 26.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-195)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	-	-	-	-	-	-	295,0	53,1	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Сохранение уровня экологической культуры	-	-	-	-	-	-	295,0	53,1	0,0	0,0	В течение 2021 года	В 1-ом полугодии 2021 года заключены контракты: - на покупку подарочных сертификатов для поощрения по итогам конкурсов "Чистая вода" и "Юный техник, исследователь, изобретатель" (эколого-биологическое направление), - на подписку журналов экологической тематики для библиотек Пермского района.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	-	-	-	Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, ед.	1	0	16 826,5	126,4	0,0	0,0	2021	Исполняется в установленные сроки.
Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях"	-	-	-	-	-	-	16 826,5	126,4	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки.
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района	-	-	-	-	-	-	16 826,5	126,4	0,0	0,0	В течение 2021 года	Исполняется в установленные сроки. Средства предусмотрены на 3,4 квартал 2021 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

И.о. начальника МКУ/Управление благоустройством Пермского района



А.А. Бояршинов