

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главный архитектор

«_____» _____ 2021 года
Е.Г. Небогатикова



ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2021-2030 годы
(по состоянию на 01.07.2021)

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении
		Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта РФ	100%	100%	36731,4	14 393,7	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 100% Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 39%

	Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	100%	100%						Исполнение по показателям 100%
	Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании	135,0 тыс. кв.м.	142,7 тыс. кв.м.						Исполнение по показателям 105%
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	-	-	-	9136,9	1597,5	-	-	-	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 17,5%
Основное мероприятие: «Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования»		-	-	2072,0	661,3			31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 32%

Мероприятие 1.1 «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП	количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	2	3	0	0	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 150%
Мероприятие 1.2 «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки» ПЗЗ	количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	2	7	0	0	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 350%
Мероприятие 1.3 «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	16	25	72,0	63,0	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 156%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 87,5%
	Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	89%	94%						Исполнение по показателям 105%

Мероприятие 1.4 «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	200	110	1700,0	598,3	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 55%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 35,2%
	доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района	100%	73%						Исполнение по показателям 73%
Мероприятие 1.5 «Выполнение кадастровых работ, необходимых для координирования границ населенных пунктов, территориальных зон»	-	-	-	300,0	0,0	-	-	31.12.2021	-

Основное мероприятие 2: «Обеспеченность документацией по планировке территории»		-	-	7064,9	936,2			31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 13,3%
Мероприятие 2.1: Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории	Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	347,7 га	142,6 га	3079,6	278,5	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 41%, Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 9,0%
Мероприятие 2.2: Проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектов планировки территории				3985,3	657,7				Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 16,5%
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	2157,5	409,3	-	-	31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 19,0%
Мероприятие «Подготовка градостроительных планов земельных участков»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	2000	1452	1800,0	235,6	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 72%, исполнение по использованию бюджет-

									ных ассигнований 13,1%
Мероприятие «Выдача сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	157,5	73,7			31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 47%
Мероприятие «Техническое сопровождение программы по ведению дежурного плана в электронном виде»	-	-	-	200,0	100,0			31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 50%
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	25437,0	12 386,9	-	-	31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 48,7%
<u>Мероприятие</u> «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	95%	115%	25035,0	12 281,3	-	-	31.12.2021	Исполнение по показателям 121%, по использованию бюджетных ассигнований 49%
	Обеспечение размещения документов стратегического планирования и отчетов по ним в Государственной автоматизирован-	100%	100%					31.12.2021	Исполнение по показателям 100%

	ной информацион- ной системе «Управление»								
Мероприятие «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»	-	-	-	201,0	52,8	-	-	31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 26,3%
Мероприятие «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»	-	-	-	201,0	52,8	-	-	31.12.2021	Исполнение по использованию бюджетных ассигнований 26,3%