



УТВЕРЖДАЮ:
 Первый заместитель главы администрации Пермского
 муниципального района
 И.А. Варушкин

 2022 года

ОТЧЕТ
 по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
 "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе" за 2021 год,
 по состоянию на 01.01.2022 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-735)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-735)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе"	Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	50,7	-	-	-						Показатель перевыполнен на 7,9%.
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %	10	10	-	-	-	20 814,1	19 115,0	0,0	0,0	31.12.2021	Показатель выполнен.
	Количество ГТС, приведенных в нормативное состояние, ед.	1	1	-	-	-						Показатель выполнен.
				Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары), мероприятия	7	6						Показатель выполнен на 85,7%.


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 735)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299- 01-01-05.С- 735)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	-	-	-	Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект	17	17	2 392,9	1 139,9	0,0	0,0	31.12.2021	Показатель выполнен.
				Выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки), штук	453	376						Показатель выполнен на 83,0 %.
				Масса собранных и вывезенных отходов на полигон, тонн	970	1395,4						Показатель перевыполнен на 43,9%.
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	-	-	-	-	-	-	295,0	269,9	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 91,5%.
Сохранение уровня экологической культуры	-	-	-	-	-	-	295,0	269,9	0,0	0,0	31.12.2021	По итогам 2021 года проведены экологические мероприятия (конкурсы, акции). Награждение активных участников экологических мероприятий подарочными сертификатами. Оформлена подписка на журналы экологической тематики для библиотек Пермского района.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-735)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-735)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования"	-	-	-	-	-	-	2 097,9	870,0	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 41,5%.
Ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования	-	-	-	-	-	-	2 097,9	870,0	0,0	0,0	31.12.2021	Проведены работы по ликвидации свалок на неразграниченных землях: - в д. Горки Заболотского сельского поселения (участки у заброшенной фермы и кладбища), - вдоль дороги "Казанский тракт от СНТ "Благодать" до д. Степаново и от д. Степаново до д. Ключики Култаевского сельского поселения. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена частично, оставшаяся сумма предусмотрена в 2022 году.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	-	-	-	Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, ед.	1	1	18 421,2	17 975,1	0,0	0,0	31.12.2021	Показатель выполнен.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-735)	Факт	План (в редакции МП от 29.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-735)	Факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях"	-	-	-	-	-	-	18 421,2	17 975,1	0,0	0,0	31.12.2021	Исполнение составило 97,6%.
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района	-	-	-	-	-	-	18 421,2	17 975,1	0,0	0,0	31.12.2021	Мероприятие по ремонту ГТС выполнено. Средства в сумме 446,1 тыс. руб. предусмотрены на мероприятия по возмещению ущерба водным биоресурсам в виде выпуска молоди. В связи с отсутствием возможности выполнить данные мероприятия в текущем периоде, выпуск молоди будет осуществлен во 2 кв. 2022 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

И.о. начальника МКУ Управление благоустройством Пермского района



А.А. Бояршинов

Семасовань Лул Лухминов м.п.