


УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского
муниципального района
И.А. Варушкин
"01.07" 2022 года



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе", на 01.07.2022 г. (в редакции МП от 01.06.2022 №СЭД-2022-299-01-01-05.С-311)

| Наименование мероприятия/ состав событий (действий) | Значимый результат | | | Целевой индикатор/ Показатель | | | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | | Плано- вые сроки выполнения/ наступления | Информация об исполнении |
|--|---|----------|------|--|----------|------|---|------|--|--|
| | Наименование | Значение | | Наименование | Значение | | план (в редакции МП от 01.06.2022 №СЭД-2022-299 01-01-05.С-311) | факт | | |
| | | план | факт | | план | факт | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе" | Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, % | 47 | 23 | - | - | - | 6 095,3 | 82,1 | 31.12.2022 | План по показателю за 1-е полугодие выполнен на 39,4% |
| | Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района | 14 | 0 | - | - | - | | | | Исполнялся в установленные сроки |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | - | - | - | Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары), мероприятия | 7 | 2 | 5 649,2 | 82,1 | 31.12.2022 | В первом полугодии проведены конкурсы "Чистая вода", "Юный техник, исследователь изобретатель (эколого- биологическое направление) |
| | - | - | - | Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект | 17 | 17 | | | | План по показателю за 1-е полугодие выполнен на 100%. Заключен контракт на подписку журнала "Фильм", "Экология" на 2-ое полугодие 2022 года для библиотек Пермского муниципального района. |
| | - | - | - | Выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки), штук | 453 | 0 | | | | Исполнялся в установленные сроки |

| Наименование мероприятия/ состав событий (действий) | Значимый результат | | | Целевой индикатор/ Показатель | | | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | | Плановые сроки выполнения/ наступления | Информация об исполнении |
|--|--------------------|----------|------|---|----------|------|---|------------|---|-------------------------------------|
| | Наименование | Значение | | Наименование | Значение | | план (в редакции МП от 01.06.2022 №СЭД-2022-299 01-01-05.С-311) | факт | | |
| | | план | факт | | план | факт | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - | - | | <i>Масса собранных и вывезенных отходов на полигон</i> | 1983 | 0 | | | | Исполнялся в установленные сроки |
| Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры" | - | - | | - | - | | 478,0 | 82,1 | 31.12.2022 | Исполнялся в установленные сроки |
| Сохранение уровня экологической культуры | - | - | | - | - | | 478,0 | 82,1 | 31.12.2022 | Исполнялся в установленные сроки |
| Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия на почву, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок образования» | - | - | | - | - | | 5 171,2 | 1 224,1 | 31.12.2022 | Исполнялся в установленные сроки |
| Ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования | - | - | | - | - | | 5 135,4 | 1 224,1 | 31.12.2022 | Исполнялся в установленные сроки |
| Разработка паспортов опасных отходов I-IV | - | - | | - | - | | 35,8 | 0,0 | 31.12.2022 | Исполнялся в установленные сроки |
| <i>Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»</i> | - | - | | <i>Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ</i> | 0 | 0 | <i>446,1</i> | <i>0,0</i> | 31.12.2022 | |
| Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях» | - | - | | - | - | | 446,1 | 0,0 | 31.12.2022 | Исполнялся в установленные сроки |
| Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабанха в с. Култаево Пермского района | - | - | | - | - | | 446,1 | 0,0 | 31.12.2022 | Исполнялся в установленные сроки |

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Начальник управления по развитию инфраструктуры и осуществлению муниципального контроля

Н.В. Клокина