

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

И.А. Варушкин

«01» июля 2023 года



ОТЧЕТ

по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа» на 01.07.2023 г. (в редакции муниципальной программы от 03.03.2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05-С-118)

| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)   | Значимый результат   |          |      | Целевой индикатор/<br>Показатель                      |          |      | Бюджетные ассигнования,<br>тыс. руб.  |        | Плановый<br>срок<br>выполнения/<br>наступления | Информация об<br>исполнении      | Ответственный<br>исполнитель<br>(сокращенитель) |
|--|--|----------|------|---|----------|------|---|--------|--|----------------------------------|---|
|  | Наименование   | Значение | Факт | Наименование  | Значение | Факт | План в<br>редакции<br>муниципальной<br>программы от<br>03.03.2023 г. №<br>СЭД-2023-299-<br>01-01-05-С-118 | Факт   |  |                                  |   |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа»                      | Доля населения Пермского муниципального округа, привлеченного к участию в экологической деятельности, %  | 47       | 1    | -   | -        | -    | 35 711,72   | 566,71 | 31.12.2023                                     | Исполнение в установленные сроки | Управление по развитию инфраструктуры           |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   | Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа, % | 14       | 0    | -   | -        | -    | 33 980,56   | 566,71 | 31.12.2023                                     | Исполнение в установленные сроки | Управление по развитию инфраструктуры           |
| Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры" | -  | -        | -    | Масса собранных и вывезенных отходов на полигон, тонн | 5725     | 0    | 582,98  | 109,71 | 31.12.2023                                     | Исполнение в установленные сроки | МКУ Управление благоустройства                  |
| Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры                        | -  | -        | -    | -   | -        | -    | 582,98  | 109,71 | 31.12.2023                                     | Исполнение в установленные сроки | МКУ Управление благоустройства                  |
| Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия на почву»                                       | -  | -        | -    | -   | -        | -    | 10 000,00   | 415,00 | 31.12.2023                                     | Исполнение в установленные сроки | Территориальное управления                      |

| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)  | Значимый результат  |          |      | Целевой индикатор/<br>Показатель |          |      |          | Бюджетные ассигнования,<br>тыс. руб. |            | Плановый<br>срок<br>выполнения/<br>наступления | Информация об<br>исполнении                | Ответственный<br>исполнитель<br>(контактный)   |
|---|---|----------|------|----------------------------------|----------|------|----------|--------------------------------------|------------|--|--|--|
|   | Наименование  | Значение | Факт | Наименование                     | Значение | Факт | Значение | Факт                                 |            |  |  |  |
| Восстановление нарушенных<br>земель, ликвидация<br>несанкционированных свалок в<br>границах муниципального<br>образования | 1   | 2        | 3    | 4                                | 5        | 6    | 7        | 8                                    | 9          | 10   | 11   | 12   |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 23 397,58                            | 42,00      | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Управление по<br>развитию<br>инфраструктуры    |
|   | Снижение негативного воздействия<br>на почву, восстановление<br>нарушенных земель, ликвидация<br>несанкционированных свалок в<br>границах муниципального<br>образования | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 4 004,01                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | МКУ Управление<br>благоустройства              |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 1 000,00                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Ютовское<br>территориальное<br>управление      |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 1 000,00                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Тамовское<br>территориальное<br>управление     |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 1 000,00                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Фроловское<br>территориальное<br>управление    |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 1 000,00                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Кондратовское<br>территориальное<br>управление |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 1 000,00                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Куплевское<br>территориальное<br>управление    |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 1 000,00                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Кухтанское<br>территориальное<br>управление    |
|   | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | -        | 1 000,00                             | 0,00       | 31.12.2023                                     | Исполнение в<br>установленные<br>сроки     | Лобановское<br>территориальное<br>управление   |
| Ликвидация несанкционированных<br>свалок на территории населенных<br>пунктов Пермского<br>муниципального округа           | -   | -        | -    | -                                | -        | -    | 1 000,00 | 0,00                                 | 31.12.2023 | Исполнение в<br>установленные<br>сроки         | Сыженское<br>территориальное<br>управление |  |

| Наименование мероприятия/<br>состав событий (действий)  | Значимый результат |          |      | Целевой индикатор/<br>Показатель   |          | Бюджетные ассигнования,<br>тыс. руб. |                 | Плановый<br>срок<br>выполнения/<br>наступления | Информация об<br>исполнении | Ответственный<br>исполнитель<br>(полное наименование) |   |
|---|--------------------|----------|------|--|----------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|---|---|
|   | Наименование       | Значение | Факт | Наименование   | Значение | Факт                                 | Факт            |  |                             |   |   |
| 1   | 2                  | 3        | 4    | 5  | 6        | 7                                    | 8               | 9  | 10                          | 11  | 12  |
| Разработка проектно-сметной документации на регулирование объектов размещения отходов и рекультивации, осуществление мер экологической реабилитации | -                  | -        | -    | -  | -        | -                                    | 1 000,00        | 415,00   | 31.12.2023                  | Исполнение в установленные сроки                      | Усть-Качинское территориальное управление |
|   | -                  | -        | -    | -  | -        | -                                    | 1 000,00        | 0,00   | 31.12.2023                  | Исполнение в установленные сроки                      | Юго-Камское территориальное управление    |
| Разработка паспортов опасных отходов I-IV   | -                  | -        | -    | -  | -        | -                                    | 42,00           | 42,00  | 31.12.2023                  | Исполнение завершено                                  | МКУ Управление благоустройством           |
| <b>Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»</b>   | -                  | -        | -    | Количество мероприятий направленных на осуществление мер экологической реабилитации водных объектов, ЦПг | 1        | 0                                    | <b>1 731,16</b> | <b>0,00</b>                                    | 31.12.2023                  | Исполнение в установленные сроки                      | Управление по развитию инфраструктура     |
| Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях»                            | -                  | -        | -    | -  | -        | -                                    | 1 731,16        | 0,00   | 31.12.2023                  | Исполнение в установленные сроки                      | МУ Управление капитального строительства  |
| Осуществление мер экологической реабилитации, восстановление и улучшение экологического состояния водных объектов                                   | -                  | -        | -    | -  | -        | -                                    | 1 731,16        | 0,00   | 31.12.2023                  | Исполнение в установленные сроки                      | МУ Управление капитального строительства  |

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа

Н.В. Клемина

