

ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа» за 2023 г. (в редакции муниципальной программы от 27.12.2023 г. № СЭД-2023-29-01-05-С-1042)

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

И.А. Варушкин
"10" марта 2023 года

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат				Целевые индикаторы/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (полное наименование)
	Наименование	План	Факт	Начислено	Наименование	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа»	Доля населения Пермского муниципального округа, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	48,1	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального округа, %	14	70,3	-	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</i>	-	-	-	Масса собранных и вывезенных отходов на полигон, тонн	5725	10385,5	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
Основное мероприятие «Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры»	-	-	-	-	-	-	Мероприятие исполнено в полном объеме. В рамках мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры организованы и проведены: 1. XXII Слет лидеров экологического движения; 2. Фотоконкурс «Дриксонсья к природе сердцем»; конкурсы «Чистая вода», «Юный техник-исследователь, изобретатель». По результатам проведенных мероприятий участниками и победителями были вручены подарочные сертификаты (экологической тематики) дипломы и сертификаты.	МКУ Управление благоустройства	
Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры	-	-	-	-	-	-	Выполнены работы побору и вывозу мусора с территории административного центра Пермского муниципального округа при проведении субботника «Зеленая весна – 2023». Экологичны контракты на полиску экологических изданий для библиотек Пермского округа (полноценные издания: Веселые карточки о природе «ФИЛИП»; Пульс природы; Домашний любимец; Домашние цветы).	МКУ Управление благоустройства	
Основное мероприятие «Снижение негативного воздействия на почву, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования»	-	-	-	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Территориальное управление	
Снижение негативного воздействия на почву, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования	-	-	-	-	-	-	Исполнение в установленные сроки	Управление по развитию инфраструктуры	
Снижение негативного воздействия на почву, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования	-	-	-	-	-	-	1. Ликвидирована несанкционированная свалка, расположенная у кладбища, на землях, государственная собственность на которые не разграничена между земельными участками с кадастровым номером 59-32-3890013-994 и 59-32-3890013-344 в п. Мулянка Пермского муниципального округа 2. Ликвидирована несанкционированная свалка, расположенная на землях, государственная собственность на которые не разграничена, Границах с земельным участком кадастровым номером 59-32-3890013-997 в п. Мулянка, ул. Милурина Пермского муниципального округа	МКУ Управление благоустройства	
								Гамовское территориальное управление	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индиктор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (консольный)		
	Наименование	План	Факт	Наименование	План	Факт				
Делегация неаккредитованных свяжков на территории населенных пунктов Держского муниципального округа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	-	-	-	-	-	-	-			Кондратовское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Сыженское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Куштинское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Куляевское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Лобновское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Усть-Камское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Фроловское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Юговское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			Юго-Камское территориальное управление
	-	-	-	-	-	-	-			МКУ Управление биогосстройств
	-	-	-	-	-	-	-			МКУ Управление биогосстройств
	Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов и рекультивации, осуществление мер экологической реабилитации	-	-	-	-	-	-			-
Разработка паспортов опасных отходов I-IV	-	-	-	-	-	-	-	МКУ Управление биогосстройств		
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	-	-	-	Количество мероприятий направленных на осуществление мер экологической реабилитации водных объектов, ПгТ	1	1	-	Управление по развитию инфраструктур		
Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях»	-	-	-	-	-	-	-	Управление по развитию инфраструктур		
«Расширение мест заготовки»	-	-	-	-	-	-	-	МУ Управление капитального строительства		

Мероприятие исполнено в полном объеме, заключены и исполнены контракты по приобретению саженцев для озеленения территории населенных пунктов Держского муниципального округа, в рамках реализации плана природоохранных мероприятий на территории округ включено 923 саженца.

Мероприятие исполнено в полном объеме, по результатам заключен контракт на разработку паспортов отходов I-IV классов опасности в количестве 6 шт.

Исполнение в установленные сроки

Исполнение в установленные сроки

Произведен выпуск рыбопосадочного материала в р. Вятка - мальки стерляди навеской не менее 3 г. в количестве 18 610 шт.; в Сукунский пруд - мальки белого амура навеской не менее 2,5 г. в количестве 6 000 шт. Выпуск в Тосовское водохранилище рыбопосадочного материала не произведен в количестве 2000 шт. мальки белого амура навеской не менее 2,5 г. в связи с отсутствием рыбопосадочного материала у поставщика.

Наименование мероприятий/ событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Информация об исполнении	Ответственный исполнитель (контактный)
	Наименование	План	Факт	Наименование	План	Факт		
1 реабилитации, восстановление и улучшение экологического состояния водных объектов	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	В виду отсутствия потребности по мероприятию в части проведения лабораторных и инструментальных исследований качества воды. По причине того, что от Пермского муниципального округа подано 2 заявки в Министерство природных ресурсов Пермского края: по объекту «Онистка пруда в п. Юго-Камский» - к заявке приложены искомого лабораторные и инструментальные исследования качества воды МУП «Энергетик», по объекту «Углубление р. Кавка в Усть-Качинском территориальном управлении» - к заявке не требуются лабораторные и инструментальные исследования качества воды, так как предусмотрены работы по углублению для реки.	МКУ Управление благоустройством

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа _____ Н.В. Клокина

