

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
Муниципального района по
экономическому развитию

Г.Н. Гладких

«*dd*» июля 2024 года

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Управления по развитию
агропромышленного комплекса и
предпринимательства администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края

Д. Захарченко

«*dd*» июля 2024 год

ОТЧЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
по состоянию на 01.07.2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат	Целевой индикатор		Показатель		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
			Наименование	Значение	Значение	Факт		
1	Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»	Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (%)	101,1	101,1*	-	-	январь-декабрь 2024	-
		Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (га)	30209	30209*	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма I «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	<u>Основное мероприятие:</u> «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей»								
1.1	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий	-	-	-	Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования, сд.	10	7	март-октябрь 2024	-
1.1.1	Проведение конкурса на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий	-	-	-		-	-	февраль 2024	Конкурс проведен с 12.03.2024 по 10.04.2024, протокол от 21.04.2024.
1.1.2	Заключение соглашения и предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий	-	-	-		-	-	апрель 2024	Заключено Соглашение от 22.04.2024 № № 6-1/24 с главой крестьянского (фермерского) хозяйства Мальковой Ларисой Термановной.
1.1.3	Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции	-	-	-		10	7	май-октябрь 2024	На территории Пермского муниципального округа в мае 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства	-	-	-	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах, ед.	130	70	апрель-декабрь 2024	проведено 7 ярмарочных мероприятий: 04.05. - п. Кукуштан; 05.05. - с. Култаево; 11.05. - п. Юго-Камский; 12.05. - п. Сытва; 18.05. - д. Кондратово; 19.05. – с. Култаево; 25.05. – п. Юго-Камский.
1.2.1	Проведение конкурса на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства	-	-	-	-	-	-	апрель 2024	Конкурс проведен с 19.01.2024 по 17.02.2024, протокол от 22.02.2024.
1.2.2	Заключение соглашения и предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства	-	-	-	-	-	-	апрель 2024	Заключено Соглашение от 27 февраля 2024 г. № 4-1/24 с ООО «Предуралье».
1.2.3	Проведение конкурса профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	июнь 2024	Конкурс признан несостоявшимся, т.к. в период приема заявок на участие в конкурсе (с 11.06-25.06.2024) не поступило ни одной заявки.
1.2.4	Проведение конкурса профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	июнь 2024	Конкурс проведен 21.06.2024 г. Участие приняли 70 человек (прием заявок проводился с 30.05.-14.06.2024).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.5	Проведение смотр-конкурса на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального округа	-	-	-	-	-	-	апрель-декабрь 2024	-
1.3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров	-	-	-	Колличество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах, ед.	200	60	апрель-октябрь 2024	-
1.3.1	Проведение конкурса на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров	-	-	-	-	-	-	февраль 2024	Конкурс проведен с 19.01.2024 по 17.02.2024, протокол от 22.02.2024.
1.3.2	Заключение соглашения и предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров	-	-	-	-	-	-	март 2024	Заключено Соглашение от 27 февраля 2024 г. № 4-1/24 с ООО «Предуралье».
1.3.3	Организация и проведение совещания руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий	-	-	-	-	-	-	март, июнь, октябрь, декабрь 2024	Проведено 2 совета директоров (март, июнь).
2	<u>Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий»</u> <u>Основное мероприятие</u> «Комплексное развитие сельских территорий»	-	-	-	Колличество реализованных проектов благоустройства сельских территорий, ед.	12	4	декабрь 2024	За I полугодие 2024 г. реализовано 4 проекта благоустройства сельских территорий.
2.1	Организация освещения на территории п. Сокол, д. Языри, д. Крохово	-	-	-	-	1	1	декабрь 2024	Заключен муниципальный контракт № 0356500001424000028 от 14.03.2024. Срок выполнения работ 13.05.2024 – 21.06.2024.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с. Бершеть, по ул. Ленина								Срок выполнения работ 02.05.2024 – 19.06.2024. Работы ведутся. Ранее работы были приостановлены.
2.12	Организация освещения на территории п. Юго-Камский	-	-	-	-	1	1	декабрь 2024	Заключен муниципальный контракт № 0356500001424000028 от 14.03.2024. Срок выполнения работ 13.05.2024 – 21.06.2024. Работы выполнены в полном объеме.
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»								
3	<i>Основные мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»</i>								
3.1	Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	-	-	-	Наличие раздела с актуальной информацией на официальном сайте Пермского муниципального округа о мерах поддержки для субъектов МСП, о мерах поддержки сельхозоваропродовольственной, об инвестиционной деятельности, ед.	290	372	Январь – декабрь 2024	-
					Количество поданных заявок для участия в социальных проектах с привлечением средств из бюджетов разных уровней, ед.	4	-		-
3.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения	-	-	-	Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га	30209	30209*	-	-

* - предварительные данные