

УТВЕРЖДАЮ

Приказ №64 от 14.04.2025 г.

Директор ООО «ПОТОК»



/Г.В. Звездакова/

«14» апреля 2025 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025 – 2026 гг.

Настоящий план подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. ООО «ПОТОК» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 г. N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» и Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Адрес источника теплоснабжения	Срок исполнения					Примечание
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
I. Организационные мероприятия								
1.	Периодическая проверка знаний персонала правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18	29.05.2025					
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а	29.05.2025					
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6	29.05.2025					
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8	29.05.2025					
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53	29.05.2025					
2.	Аттестация руководящего персонала по промышленной безопасности		31.05.2025					



№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Адрес источника теплоснабжения	Срок исполнения					Примечание
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
3.	Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6				31.08.2025		
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53				31.08.2025		
4.	Актуализация организационно-распорядительной документации		01.05.2025					
5.	Актуализация документации по технической эксплуатации	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6		15.06.2025				
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53		15.06.2025				
6.	Актуализация документации по промышленной безопасности	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6				31.08.2025		
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53				31.08.2025		
7.	Разработка и утверждение температурных графиков системы теплоснабжения	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18			01.07.2025			
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а			01.07.2025			
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6			01.07.2025			
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8			01.07.2025			
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53			01.07.2025			



№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Адрес источника теплоснабжения	Срок исполнения					Примечание
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
8.	Пополнение резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в отопительный период	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				31.08.2025		
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8				31.08.2025		
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53				31.08.2025		
II. Технические мероприятия								
1.	Гидравлические испытания тепловых сетей и котельного оборудования	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18	30.05.2025					
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а	30.05.2025					
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6	30.05.2025					
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8	30.05.2025					
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53	30.05.2025					



№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Адрес источника теплоснабжения	Срок исполнения					Примечание
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
2.	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18	30.05.2025					
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а	30.05.2025					
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6	30.05.2025					
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8	30.05.2025					
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53	30.05.2025					
3.	Осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				20.08.2025		
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а				20.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6				20.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8				20.08.2025		
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53				20.08.2025		
4.	Комплексное опробование насосного оборудования	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18		15.06.2025				
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8		15.06.2025				
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53		15.06.2025				



№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Адрес источника теплоснабжения	Срок исполнения					Примечание
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
5.	Техническое обслуживание автоматических регуляторов	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8		15.06.2025				
6.	Шурфовки тепловых сетей	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				31.08.2025		
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6				31.08.2025		
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53				31.08.2025		
7.	Ремонт, техническое обслуживание электрооборудования	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				31.08.2025		
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8				31.08.2025		
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53				31.08.2025		
8.	Ремонт участка тепловой сети по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, д. 6	с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6		15.06.2025				
9.	Ремонт участка тепловой сети по адресу: с. Лобаново, ул. Культуры, д. 3б	с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6		15.06.2025				
10.	Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах	с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6		15.06.2025				




№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Адрес источника теплоснабжения	Срок исполнения					Примечание
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
11.	Поверка средств измерений	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18		15.06.2025				
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8		15.06.2025				
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53		15.06.2025				
12.	Текущий ремонт тепловых камер	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				01.08.2025		
13.	Текущий ремонт котельного оборудования	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18		15.06.2025				
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6		15.06.2025				
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8		15.06.2025				
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53			15.07.2025			
14.	Проведение режимно-наладочных испытаний и наладке автоматики безопасности и регулирования котлов, работающих на газообразном топливе	с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6	15.05.2025					
		с. Фролы, ул. Садовая, д. 18	15.05.2025					
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53	15.05.2025					



№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Адрес источника теплоснабжения	Срок исполнения					Примечание
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	
15.	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты и трубопроводов тепловых сетей	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18				31.08.2025		
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6				31.08.2025		
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8				31.08.2025		
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53				31.08.2025		
16.	Проверка готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.	с. Фролы, ул. Садовая, д. 18					01.09.2025	
		д. Няшино, ул. Энергетиков, д. 8а					01.09.2025	
		с. Лобаново, ул. Центральная, д. 2/6					01.09.2025	
		с. Лобаново, ул. Культуры, д. 24/8					01.09.2025	
		п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 53					01.09.2025	

Составил:

Главный инженер ООО «ПОТОК»

 /К.В. Долматов/

«14» апреля 2025 г.