

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 ООО «ЭнергоРесурс»
 Ю.И. Федоров
 «02» апреля 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
 ООО «ЭнергоРесурс», частная котельная, Пермский край,
 Пермский муниципальный округ, п. Ферма, ул. Строителей

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
 теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подго- товки
1	Вид топлива	Газ
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	30.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	30.08.2025
5	КИП	30.08.2025
6	Автоматика	30.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.08.2025
8	Готовность котельной	30.08.2025

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			15.06.2025	17.07.2025	15.08.2025	30.08.2025
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	1,661	-	-	-	1,661
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
3	Частные, в т.ч. вет- хие	-	-	-	-	-
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
5	Итого сетей	1,661	-	-	-	1,661
6	Итого ветхих сетей	-	-	-	-	-

Инженер ПТО

/С.С. Бурдин

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 ООО «ЭнергоРесурс»
 Ю.И. Федоров
 «02» апреля 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
 ООО «ЭнергоРесурс», муниципальная котельная, Пермский край,
 Пермский муниципальный округ, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 12а

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
 теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подго- товки
1	Вид топлива	Газ
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	30.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	30.08.2025
5	КИП	30.08.2025
6	Автоматика	30.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.08.2025
8	Готовность котельной	30.08.2025

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			02.06.2025	17.06.2025	15.07.2025	30.08.2025
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	3,793	1,558	3,793	3,793	3,793
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
3	Частные, в т.ч. вет- хие	-	-	-	-	-
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
5	Итого сетей	3,793	1,558	3,793	3,793	3,793
6	Итого ветхих сетей	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210

Инженер ПТО

/С.С. Бурдин

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ЭнергоРесурс»
Ю.И. Федоров
«02» апреля 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
ООО «ЭнергоРесурс», муниципальная котельная, Пермский край,
Пермский муниципальный округ, д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2а

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подго- товки
1	Вид топлива	Газ
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	30.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	30.08.2025
5	КИП	30.08.2025
6	Автоматика	30.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.08.2025
8	Готовность котельной	30.08.2025

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			15.06.2025	17.07.2025	15.08.2025	30.08.2025
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
3	Частные, в т.ч. вет- хие	-	-	-	-	-
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
5	Итого сетей	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021
6	Итого ветхих сетей	-	-	-	-	-

Инженер ПТО

/С.С. Бурдин

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ЭнергоРесурс»
Ю.И. Федоров
«02» апреля 2025 года



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
ООО «ЭнергоРесурс», муниципальная котельная, Пермский край,
Пермский муниципальный округ, д. Осенцы, ул. Ермашевского, 26

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подго- товки
1	Вид топлива	Газ
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	30.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	30.08.2025
5	КИП	30.08.2025
6	Автоматика	30.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.08.2025
8	Готовность котельной	30.08.2025

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			15.06.2025	17.07.2025	15.08.2025	30.08.2025
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
3	Частные, в т.ч. вет- хие	-	-	-	-	-
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	-	-	-	-	-
5	Итого сетей	0,021	0,000	0,021	0,021	0,021
6	Итого ветхих сетей	-	-	-	-	-

Инженер ПТО

/С.С. Бурдин

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ЭнергоРесурс»
Ю.И. Федоров
«02» апреля 2025 года



Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования к эксплуатации в
осенне-зимний период 2025-2026 годов

Пермский муниципальный округ	Объем финансирования предусмотренный на 2025 год, тыс. рублей			
	всего	Бюджет Пермского края	Бюджет муниципального округа (территориального органа)	Собственные средства предприятий ЖКХ
с. Гамово, п. Ферма, д. Осенцы	522	-	-	522

Инженер ПТО
230-95-04

С.С. Бурдин

**План МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ по
ООО «ЭнергоРесурс» на 2025-2026 год.**

№ п/п	Наименова- ние поселений	Наименование работ, перечень объектов	Объем, ед.	Сети км	Теку- щий ре- монт тыс. руб.	Капит. Ремонт тыс. руб.	Срок исполнения	Ответственный
1	п. Ферма	Обследование дымоходов и их комплектующего оборудования. Поверка и ремонт средств измерений. Тех. обслуживание котлов и автоматики. Ревизия запорной арматуры. Котельная Строителей	1	1,661	140	-	30.08.2025	Гл. инженер Федоров Ю.И
2	с. Гамово	Поверка и ремонт средств измерений. Ревизия системы водоочистки, тепловых и ГВС сетей, колодцев и запорной арматуры. Тех. обслуживание котлов и автоматики. Обследование дымоходов и их комплектующего оборудования. Котельная Гамово (новая)	1	3,793	340	-		
3	д. Осенцы	Поверка и ремонт средств измерений. Тех. обслуживание котлов, ревизия сетей, и запорной арматуры. Котельная Осенцы 2А и 2Б	2	0,042	42	-		

Директор
ООО «ЭнергоРесурс»
(печать)



Ю.И. Федоров
(подпись)

Ю.И. Федоров