

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления по развитию
агропромышленного комплекса и
предпринимательства администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края

Н.Н. Игашев

« 15 » июля 2025 года

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края

Г.Н. Гладких

« 15 » июля 2025 года



**ОТЧЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
по состоянию на 01.07.2025 года**

№ п/п	Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор	Показатель		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении	
		Наименование	Значение			Наименование	Значение			
			План	Факт			План			Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малых форм хозяйствования и физических лиц, осуществляющих	225	51	-	-	-	январь-декабрь 2025	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сельскохозяйственную деятельность, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы							
	Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции»	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	<i>Основное мероприятие «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок	-	-	-	Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования	10	7	март-сентябрь 2025	Заключен муниципальный контракт № 6/25 от 20.03.2025 г. с главой крестьянского (фермерского) хозяйства. На территории Пермского муниципального округа в мае 2025 г. проведено 7 ярмарочных мероприятий: 03.05 - п. Кукуштан 04.05. - с. Култаево 10.05. - п. Юго-Камский 11.05. - п. Сылта 17.05. - д. Кондратово 18.05. - д. Горшки 24.05. – с. Култаево
1.2	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства	-	-	-	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования,	25	25	март – июнь 2025	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					принявших участие в конкурсах профессионального мастерства				
1.2.1	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального округа Пермского края	-	-	-	-	25	25	март – июнь 2025	Заключен муниципальный контракт № 7/25 от 24 марта.2025 г. ООО «ПЕРМЬБЛАГОУСТРОЙСТВО». Конкурс проведен 27 июня 2025 г. Участие приняли 25 человек.
1.3	Организация и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, в целях развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	-	-	-	Количество представителей организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, принявших участие в совещаниях, семинарах, «круглых столах», конференциях	200	26	март – декабрь 2025	-
1.3.1	Организация и проведение совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий	-	-	-	-	40	26	июнь 2025	Заключен муниципальный контракт № 14/25 от 19 июня 2025 г. с ИП. Проведен 1 совет директоров 27 июня 2025 г.
1.3.2	Организация и проведение торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	-	-	-	-	160	-	март-ноябрь 2025	Заключен муниципальный контракт № 8/25 от 24.03.2025 г. с ООО «ПЕРМЬБЛАГОУСТРОЙСТВО». Проведение торжественного собрания планируется в ноябре 2025 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» <i>Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий»</i>	-	-	-	Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий	-	-	-	-