


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Показатели муниципальной программы			Срок выполнения/ наступления	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Наименование	ед. измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6
ероприятие "Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок границах муниципального образования"				3 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства
				В течение 2025 года	Гамовское территориальное управление
				В течение 2025 года	Кондратовское территориальное управление
				В течение 2025 года	Сыльенское территориальное управление
				В течение 2025 года	Кукуштанское территориальное управление
				В течение 2025 года	Култаевское территориальное управление
				В течение 2025 года	Лобановское территориальное управление
				В течение 2025 года	Усть-Качкинское территориальное управление
				В течение 2025 года	Фроловское территориальное управление
				В течение 2025 года	Юговское территориальное управление
ероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенных пунктов Пермского муниципального округа"				В течение 2025 года	Юго-Камское территориальное управление

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Показатели муниципальной программы			Срок выполнения/ наступления	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Наименование	ед. измерения	Значение		
1	2	3	4	5	6
Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения отходов и рекультивация, осуществление мер экологической реабилитации"				3, 4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства
				3 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства
Мероприятие "Осуществление мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха, в том числе озеленение аселенных пунктов Пермского муниципального округа"				3 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства

ачальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа

 Р.Р. Назаров