

**График выполнения работ при осуществлении строительно-монтажных работ на объекта трубопроводного транспорта федерального значения: «Магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк, d=1220 мм, участок 1189-1237 км и Подводный переход магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк через р.Сылва d=1220 мм, участок 1189-1191км. Замена ППМН через р.Сылва на 1189 км, Д1220 мм, рез. нитка. ПРНУ. Реконструкция»**

№ п/п	Наименование работ	Срок реализации
1	<p>Объект трубопроводного транспорта федерального значения: «Магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк, d=1220 мм, участок 1189-1237 км и Подводный переход магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк через р.Сылва d=1220 мм, участок 1189-1191км. Замена ППМН через р.Сылва на 1189 км, Д1220 мм, рез. нитка. ПРНУ. Реконструкция»</p>	с 02.10.2026 по 17.09.2028г.