


 УТВЕРЖДЕН:
 А.Ю. Ворончихин/
 (подпись) (ФИО куратора)
 « 27 » июля 2026 г.

ПЛАН
реализации комплексов процессных мероприятий
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального округа»
на 2026 год

Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование ФО)	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»				
Задача «Проведение профилактики терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»				
Мероприятие (результат) «Подготовлено и распространено материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»	X	Управление территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УТБ)		
<i>Контрольная точка</i> «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты на поставку материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»	01.05.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК

Контрольная точка «Произведена поставка материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности»	01.08.2026	УТБ	Документ о приемке товара	ЕИС УФХД
Контрольная точка «Произведена оплата за поставленные материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности»	28.08.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведено распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности на мероприятиях, конкурсах, акциях»	31.12.2026	УТБ	Отчет о проведении мероприятий МКУ «ЦОБ»	Информация предоставляется МКУ «ЦОБ»
Мероприятие (результат) «Установлено сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа»	X	УТБ		
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты на установку сирено-речевых систем оповещения населения в населенных пунктах Пермского муниципального округа»	01.04.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приемки выполненных работ на установку сирено-речевых систем оповещения населения»	20.10.2026	УТБ	Акт приемки выполненных работ	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Произведена оплата за установку сирено-речевых систем оповещения населения»	30.10.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Мероприятие (результат) «Произведен монтаж систем видеонаблюдения, подключенных к Единой системе видеонаблюдения Пермского края, на объектах образовательных организаций»	X	Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление образования)		

Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Пермского муниципального округа муниципальным автономным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидия) с подведомственными учреждениями»	15.01.2026	Управление образования	Соглашений о предоставлении субсидии	ЭС «АПК-Планирование»
Контрольная точка «Перечислена субсидия Управлением образования подведомственным учреждениям»	В сроки, установленные графиком перечисления субсидии	Управление образования	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены договоры на монтаж систем видеонаблюдения, подключенных к Единой системе видеонаблюдения Пермского края подведомственными Управлению образования учреждениями»	В сроки, установленные планом-графиком закупок	Управление образования	Договор	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приемки выполненных работ на монтаж систем видеонаблюдения, подключенных к Единой системе видеонаблюдения Пермского края подведомственными учреждениями»	В сроки, установленные контрактом	Управление образования	Акт приемки выполненных работ	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Произведена оплата подведомственными учреждениями Управления образования за монтаж систем видеонаблюдения»	В срок, определенный контрактом	Управление образования	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании субсидии подведомственными учреждениями Управления образования»	10.04.2026 10.07.2026 10.10.2026 20.01.2027	Управление образования	Отчет об использовании субсидии	Данные Управления образования (отчеты образовательных организаций)

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективности защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан»

Задача «Организация и проведение мероприятий по обучению должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

Мероприятие (результат) «Подготовлено и распространено материалов по вопросам защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»	X			
<i>Контрольная точка</i> «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт на поставку материалов по вопросам защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»	01.05.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
<i>Контрольная точка</i> «Произведена поставка материалов по вопросам защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»	01.08.2026	УТБ	Документ о приемке товара	ЕИС УФХД
<i>Контрольная точка</i> «Произведена оплата за поставленные по вопросам защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»	28.08.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
<i>Контрольная точка</i> «Распространены материалы по вопросам защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на мероприятиях, конкурсах, акциях»	31.12.2026	УТБ	Отчет о проведении мероприятий МКУ «ЦОБ»	Информация предоставляется МКУ «ЦОБ»
Задача «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пермского муниципального округа»				
Мероприятие (результат)				

«Подготовлено материалов по вопросам безопасности людей на водных объектах»				
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт на поставку материалов по вопросам безопасности людей на водных объектах»	01.05.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Произведена поставка материалов по вопросам безопасности людей на водных объектах»	01.08.2026	УТБ	Документ о приемке товара	ЕИС УФХД
Контрольная точка «Произведена оплата за поставленные материалы по вопросам безопасности людей на водных объектах»	28.08.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Распространены материалы по вопросам безопасности людей на водных объектах»	31.12.2026	УТБ	Отчет о проведении мероприятий МКУ «ЦОБ»	Информация предоставляется МКУ «ЦОБ»
Мероприятие (результат) Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт на оказание услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах (услуги матросов-спасателей)»	26.06.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Оказана услуга по обеспечению безопасности людей на водных объектах (услуги матросов-спасателей)»	24.08.2026	УТБ	Документ о приеме услуг	ЕИС УФХД
Контрольная точка «Произведена оплата за услугу по обеспечению безопасности людей на водных объектах (услуги матросов-спасателей)»	31.08.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Пермского муниципального округа»				
Мероприятие (результат) «Установлено источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, с численностью более 50 человек (пожарных резервуаров)»				
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт на установку	01.05.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК

источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, с численностью более 50 человек (пожарных резервуаров)»					
Контрольная точка «Подписаны акты приемки выполненных работ на установку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, с численностью более 50 человек (пожарных резервуаров)»	08.09.2026	УТБ	Акт приемки выполненных работ	ЭС «АПК-Финансы»	
Контрольная точка «Произведена оплата за установку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, с численностью более 50 человек (пожарных резервуаров)»	30.09.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»	
Мероприятие (результат) «Сохранено количество членов добровольных пожарных команд»					
Контрольная точка «Направлена заявка на получение субсидии на обеспечение деятельности добровольных пожарных, действующих на территории Пермского муниципального округа Пермского края (далее – субсидия) Общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Пермского муниципального района» далее – ДПК»	01.03.2026	УТБ	Заявка на получение субсидии ДПК	Данные УТБ	
Контрольная точка «Подготовлено решение о предоставлении субсидии»	16.03.2026	УТБ	Приказ УТБ	Данные УТБ	
Контрольная точка «Заключено с ДПК соглашения о предоставлении субсидии»	23.03.2026	УТБ	Соглашение о предоставлении субсидии	Данные УТБ	
Контрольная точка «Перечислена субсидия ДПК в соответствии с графиком перечисления»	15.12.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»	

Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал»	05.04.2026	УТБ	Отчет ДПК	Данные УТБ
Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1-е полугодие»	05.07.2026	УТБ	Отчет ДПК	Данные УТБ
Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 9 месяцев»	05.10.2026	УТБ	Отчет ДПК	Данные УТБ
Контрольная точка «Предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии и отчет о расходах»	22.01.2027	УТБ	Отчет ДПК	Данные УТБ
Задача «Содействие в охране общественного порядка на территории Пермского муниципального округа»				
Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране общественного порядка»		УТБ		
Контрольная точка «Предоставлен отчет о проделанной работе дружинников, согласованный с Отделом МВД России по Пермскому району Пермского края и МКУ «ЦОБ», с приложением табеля учета времени дежурств народных дружинников (далее – отчет о проделанной работе дружинников) за 1 квартал»	05.04.2026	УТБ	Отчет о проделанной работе дружинников	Данные УТБ
Контрольная точка «Произведена выплата материального стимулирования по результатам деятельности дружинников, командира дружины за 1 квартал»	27.04.2026	УТБ	Платежные поручения	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Предоставлен отчет о проделанной работе дружинников за 2 квартал»	05.07.2026	УТБ	Отчет о проделанной работе дружинников	Данные УТБ
Контрольная точка «Произведена выплата материального стимулирования по результатам	27.07.2026	УТБ	Платежные поручения	ЭС «АПК-Финансы»

деятельности дружинников, командира дружины за 2 квартал»				
Контрольная точка «Представлен отчет о проделанной работе за 3 квартал»	14.10.2026	УТБ	Отчет о проделанной работе дружинников	Данные УТБ
Контрольная точка «Произведена выплата материального стимулирования по результатам деятельности дружинников, командира дружины за 3 квартал»	28.10.2026	УТБ	Платежные поручения	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Представлен отчет о проделанной работе дружинников за 4 квартал»	25.12.2026	УТБ	Отчет о проделанной работе дружинников	Данные УТБ
Контрольная точка «Произведена выплата материального стимулирования по результатам деятельности дружинников, командира дружины за 4 квартал»	30.12.2026	УТБ	Платежные поручения	ЭС «АПК-Финансы»

Задача «Приведение в нормативное состояние ГТС»

Мероприятие (результат) «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС)»				
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт»	01.04.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приема оказанных услуг»	18.12.2026	УТБ	Акт приема выполненных работ	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Произведена оплата оказанные услуги»	30.12.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Мероприятие (результат) «Расчет вероятности вреда ГТС»				
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт»	01.04.2026	УТБ	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приема оказанных услуг»	30.06.2026	УТБ	Акт приема выполненных работ	ЭС «АПК-Финансы»

Контрольная точка «Произведена оплата оказанные услуги»	15.07.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Мероприятие (результат) «Приведено в нормативное состояние ГТС»				
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт проведение ремонта ГТС на реке Юг в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа»	01.06.2026	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УИФР)	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приемки выполненных работ проведение ремонт аГТС на реке Юг в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа»	30.08.2026	УИФР	Акт приемки выполненных работ	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Произведена оплата за проведение ремонта ГТС на реке Юг в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа»	30.09.2026	УИФР	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт на проведение ремонта ГТС пруда на реке Северная в д. Полуденная Пермского муниципального округа»	01.06.2026	УИФР	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приемки выполненных работ на проведение ремонта ГТС пруда на реке Северная в д. Полуденная Пермского муниципального округа»	20.09.2026	УИФР	Акт приемки выполненных работ	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Произведена оплата за проведение ремонта ГТС пруда на реке Северная в д. Полуденная Пермского муниципального округа»	30.09.2026	УИФР	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт на проведение	01.06.2026	УИФР	Муниципальный контракт	ЭС «АПК-Финансы»

ремонта ГТС Тиминского пруда на реке Пыж в районе деревни Шульгино Пермского муниципального округа»					РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приемки выполненных работ проведение ремонта ГТС Тиминского пруда на реке Пыж в районе деревни Шульгино Пермского муниципального округа»	20.09.2026	УИФР	Акт приемки выполненных работ		ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Произведена оплата за проведение ремонта ГТС Тиминского пруда на реке Пыж в районе деревни Шульгино Пермского муниципального округа»	30.09.2026	УИФР	Платежное поручение		ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключен контракт проведение ремонта ГТС пруда на реке Сарабаиха в селе Култаево Пермского муниципального округа»	20.05.2026	УИФР	Муниципальный контракт		ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Подписаны акты приемки выполненных работ Проведение ремонта ГТС пруда на реке Сарабаиха в селе Култаево Пермского муниципального округа»	01.07.2026	УИФР	Акт приемки выполненных работ		ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Произведена оплата за проведение ремонта ГТС пруда на реке Сарабаиха в селе Култаево Пермского муниципального округа»	15.07.2026	УИФР	Платежное поручение		ЭС «АПК-Финансы»
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления территориальной безопасности администрации Пермского края и подведомственных ему учреждений»					
Задача «Обеспечение деятельности управления территориальной безопасности администрации Пермского края и подведомственных ему учреждений»					
Мероприятие (результат)					
«Обеспечение содержания управления территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края»					

Контрольная точка «Выполнены функции Управления безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края»	31.12.2026	УТБ		
Контрольная точка «Начислено и выплачено ежемесячное денежное содержание муниципальных служащим»	29.12.2026	УТБ	Ведомости Платежные поручения	ЕИС УФХД ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на содержание работников функциональных органов»	15.12.2026	УТБ	Муниципальные контракты	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на содержание работников функциональных органов»	20.12.2026	УТБ	Документ о приемке	ЕИС УФХД
Контрольная точка «Произведена оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги на содержания работников функциональных органов»	28.12.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение переданных полномочий по первичному воинскому учету»				
Контрольная точка «Осуществлена организация и ведение первичного воинского учета на территории Пермского муниципального округа»	31.12.2026	УТБ	Информация от военного комиссариата Пермского края о выполнении нормы призыва граждан Пермского муниципального округа на военную службу	Данные военного комиссариата Пермского края
Контрольная точка «Начислена и выплачена заработная плата специалистам воинского учета»	29.12.2026	УТБ	Ведомости Платежные поручения	ЕИС УФХД ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты на поставку	15.12.2026	УТБ	Муниципальные контракты	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК

товаров, выполнение работ, оказание услуг на содержание специалистов воинского учета»				
<i>Контрольная точка</i> «Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на содержание специалистов воинского учета»	20.12.2026	УТБ	Документ о приемке	ЕИС УФХД
<i>Контрольная точка</i> «Произведена оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги»	28.12.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Мероприятие (результат) «Обеспечено деятельность муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края»				
<i>Контрольная точка</i> «Выполнены функции муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа Пермского края»»	31.12.2026	УТБ		
<i>Контрольная точка</i> «Начислена и выплачена заработная плата сотрудникам МКУ «ЦОБ»»	29.12.2026	УТБ	Ведомости Платежные поручения	ЕИС УФХД ЭС «АПК-Финансы»
<i>Контрольная точка</i> «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты на содержание казенного учреждения»	15.12.2026	УТБ	Муниципальные контракты	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
<i>Контрольная точка</i> «Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на содержание казенного учреждения»	20.12.2026	УТБ	Документ о приемке	ЕИС УФХД
<i>Контрольная точка</i> «Произведена оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги на содержание работников казенного учреждения»	28.12.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
<i>Контрольная точка</i> «Произведена оплата имущественных налогов»	28.12.2026	УТБ	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»

Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт здания пожарного депо в д. Скобелевка, ул. Садовая, 1»				
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания пожарного депо в д. Скобелевка, ул. Садовая, 1»	20.08.2026	УИФР	Муниципальные контракты	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Осуществлена приемка оказанных услуг на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания пожарного депо в д. Скобелевка, ул. Садовая, 1»	30.09.2026	УИФР	Документ о приемке	ЕИС УФХД
Контрольная точка «Произведена оплата за оказанные услуги»	30.10.2026	УИФР	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»
Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты капитальный ремонт здания пожарного депо в д. Скобелевка, ул. Садовая, 1»	30.10.2026	УИФР	Муниципальные контракты	ЭС «АПК-Финансы» РИС Закупки ПК
Контрольная точка «Осуществлена приемка оказанных услуг на Капитальный ремонт здания пожарного депо в д. Скобелевка, ул. Садовая, 1»	30.11.2026	УИФР	Документ о приемке	ЕИС УФХД
Контрольная точка «Произведена оплата за Капитальный ремонт здания пожарного депо в д. Скобелевка, ул. Садовая, 1»	30.12.2026	УИФР	Платежное поручение	ЭС «АПК-Финансы»

Начальник управления территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края

 /А.П. Гусейнов/

Исполнитель: Нургалина С.М.