

ПЛАН  
реализации муниципального проекта  
"Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" на 2026 год

ПЛАН

УТВЕРЖДЕН  
(подпись)

А.А. Норичин /


(ФИО куратора)

| № п/п    | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки  | Срок реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО, должность)    | Адрес объекта                            | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |                |                        |
|----------|---|-----------------|------------|---|--|-----------------------------|----------|--|----------------|------------------------|
|          |   | начало          | окончание  |   |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | Всего, в том числе:                      | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1        | 2   | 3               | 4          | 5   | 6  | 7                           | 8        | 9  | 10             | 11                     |
| 1.       | Создание новой и обновление существующей инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе                  |                 |            |   |  |                             |          |  |                |                        |
| 1.1      | Проведен капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения  | X               | X          | X   | X  | X                           | X        | X  | X              | X                      |
| 1.1.1.К1 | Капитальный ремонт стадиона в п. Юо-Камский   | 01.01.2026      | 31.12.2026 | Директор МУ УКС Пермского округа Зырянов Д.Б. | Пермский муниципальный округ, Юо-Камский | X                           | X        | 44 941,51                                | 13482,45       | 31459,06               |
| 1.2      | Построена, оснащена и введена в эксплуатацию хоккейная площадка   | X               | X          | X   | X  | X                           | X        | X  | X              | X                      |
| 1.2.1.К1 | Устройство и оснащение хоккейной площадки по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан  | 01.01.2026      | 31.12.2026 | Директор МУ УКС Пермского округа Зырянов Д.Б. | Пермский муниципальный округ, Кукуштан   | X                           | X        | 11 930,89                                | 7930,89        | 4000,00                |
| 1.3      | Построена и введена в эксплуатацию комплексная площадка для подвижных игр (универсальная игровая площадка)                                    | X               | X          | X   | X  | X                           | X        | X  | X              | X                      |
| 1.3.1.К2 | "Устройство комплексной площадки для подвижных игр (универсальная игровая площадка): Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Мокнино" | 01.01.2026      | 31.12.2026 | Директор МУ УКС Пермского округа Зырянов Д.Б. | Пермский муниципальный округ, Мокнино    | X                           | X        | 7 715,90                                 | 4715,9         | 3000,00                |

Начальник управления

*Серебряка* / Д.А. Глухова /

**ПЛАН**  
**реализации муниципального проекта**  
**"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта" на 2026 год**

УТВЕРЖДЕН  
  
 А.А. Норитина /  
 (подпись) (ФИО куратора)


| № п/п   | Наименование результата, объекта результата, контрольной точки                                      | Срок реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО, должность)    | Адрес объекта  | Мощность объекта            |          |                     | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |                        |  |
|---|---|-----------------|------------|---|--|-----------------------------|----------|---------------------|--|------------------------|--|
|   |   | начало          | окончание  |   |  | Единица измерения (ПО ОКЕИ) | Значение | Всего, в том числе: | местный бюджет                           | внебюджетные источники |  |
| 1   | 2   | 3               | 4          | 5   | 6  | 7                           | 8        | 9                   | 10                                       | 11                     |  |
| 1. Создание новой и обновление существующей инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе |   |                 |            |   |  |                             |          |                     |  |                        |  |
| 1.1   | Разработана проектно-сметная документация для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | X               | X          | X   | X  | X                           | X        | X                   | X  | X                      |  |
| 1.1.1.К1  | «Строительство ФОК открытого типа в д. Кондратово»  | 08.07.2025      | 30.04.2026 | Директор МУ УКС Пермского округа Зярянов Д.Б. | Пермский край, Пермский округ, д. Кондратово, ЗУ 59.32:3410001:5 245 | Кол-во мест (трибуна)       | 200      | 763,99              | 763,99                                   | 0,00                   |  |
| 1.1.1.К2  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Култаво Пермского муниципального округа                  | 24.07.2023      | 24.07.2024 | Директор МУ УКС Пермского округа Зярянов Д.Б. | Пермский край, Пермский округ, с. Култаво, ЗУ 59.32:0688001:1 1731   | посещений                   | 100      | 5 500,00            | 5500,00                                  | 0,00                   |  |

Начальник управления  / Д.А. Глымова/

**Муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа"**  
на 2026 год

**ПЛАН**

**реализации комплексов процессных мероприятий**

**УТВЕРЖДЕН**  
Заместитель главы администрации Пермского  
муниципального округа  
  
" " (полное)  
/ А.А. Норкина /  
(Ф.И.О. куратора)  
20\_\_ год

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование ФО)   | Вид подтверждающего документа                     | Источник данных   |
|--|------------------------------------|---|---|---|
| 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5   |
| <b>Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе"</b>   |                                    |   |   |   |
| <b>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе</b>   |                                    |   |   |   |
| 1. Реализовано мероприятие "Учею плавать"  | X                                  | Управление образования администрации Пермского муниципального округа                          | Соглашения, отчет по форме                        | Информационная система "АДК-Планирование"<br>Информационная система "АДК-Финансы" |
| Контрольная точка 1.1. Заключены соглашения между Управлением образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края и его подведомственными учреждениями на выделение целевой субсидии  | 31.03.2026                         | Управление образования администрации Пермского муниципального округа                          | Соглашение  | Информационная система "АДК-Планирование"   |
| Контрольная точка 1.2. В образовательных организациях проведены мероприятия по организации обучения плаванню учащихся 3-х классов общеобразовательных организаций, не являющихся обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам (обеспечивающим и предпрофессиональным) в сфере физической культуры и спорта по программе "Плавание" и (или) не прошедших подготовку в организациях спортивной подготовки по виду спорта "Плавание" | 31.12.2026                         | Управление образования администрации Пермского муниципального округа                          | Информационная справка                            | Информационная система организации  |
| Контрольная точка 1.3. Представлен отчет о реализации мероприятия  | до 15.01.2027                      | Управление образования администрации Пермского муниципального округа                          | Отчет по форме соглашения к соглашению            | Информационная система организации  |
| 2. Проведено масштабное мероприятие "Семейный велофестиваль "Велопротяжки"   | до 15.01.2026                      | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа | Соглашения, отчет по форме                        | Информационная система "АДК-Планирование"<br>Информационная система "АДК-Финансы" |
| Контрольная точка 2.1. Заключено соглашение с подведомственной организацией на выделение целевой субсидии  | до 15.01.2026                      | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа | Соглашение  | Информационная система "АДК-Планирование"   |
| Контрольная точка 2.2. Проведено мероприятие   | 27.05.2026                         | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа | Отчет о проведении мероприятия                    | Информационная подведомственного учреждения                                       |
| Контрольная точка 2.3. Представлен отчет о реализации мероприятия  | до 15.01.2027                      | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа | Отчет по форме соглашения приложения к соглашению | Информационная подведомственного учреждения                                       |

|   |               |  |   |   |
|---|---------------|--|---|---|
| 3. Обеспечен доступ населения к спортивным сооружениям, функционирующим на территории Пермского муниципального округа для занятий физической культурой и спортом                          | X             | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Соглашение, муниципальное задание, отчет по форме   | Информационная система "АИСК-Планирование"  |
| Контрольная точка 3.1. Муниципальное задание на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) утверждено                             | 30.12.2025    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Муниципальное задание   | Информационная система "АИСК-Планирование"  |
| Контрольная точка 3.1.1. Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие   | 25.07.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского края                                 | Отчет о выполнении муниципального задания   | Информация подведомственного учреждения   |
| Контрольная точка 3.1.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев   | 25.10.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского края                                 | Отчет о выполнении муниципального задания   | Информация подведомственного учреждения   |
| Контрольная точка 3.1.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания за год   | до 25.01.2027 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского края                                 | Отчет о выполнении муниципального задания   | Информация подведомственного учреждения   |
| 4. Проведены ремонтные работы, выполнены работы по обустройству прилегающей территории в муниципальных учреждениях отрасли спорта   | X             | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Соглашения, отчет по форме  | Информационная система "АИСК-Планирование", Информационная система "АИСК-Финансы"           |
| Контрольная точка 4.1. Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение целевой субсидии   | до 15.01.2026 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Соглашение  | Информационная система "АИСК-Планирование"  |
| Контрольная точка 4.2. Представлен отчет о реализации мероприятий   | до 15.01.2027 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Отчет по форме согласно приложения к соглашению   | Информация муниципальных учреждений сферы культуры<br>Информационная система "АИСК-Финансы" |
| <b>Комплекс проектных мероприятий "Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе"</b>  |               |  |   |   |
| Наименование задачи комплекса проектных мероприятий: <i>Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи</i>  |               |  |   |   |
| 1. Проведены мероприятия по увеличению количества зарегистрированных пользователей (добровольцев) в единой информационной системе в сфере равности добровольчества (волонтерств) Добро.ру | X             | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Сведения из единой информационной системы в сфере равности добровольчества (волонтерств) Добро.ру | Информационная система "Добро.ру"   |
| Контрольная точка 1.1. Проведены информационно-просветительские кампании для привлечения респондентов пользователей в систему Добро.ру  | 30.12.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Информационная справка  | Информация подведомственного учреждения   |
| Контрольная точка 1.1.1. Представлен отчет о количестве зарегистрированных пользователей в системе Добро.ру   | 31.12.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Отчет по форме  | Информация подведомственного учреждения,<br>Информационная система "Добро.ру"               |
| 2. Проведены мероприятия для молодых людей на базе инфраструктуры молодежной политики   | X             | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Соглашение, муниципальное задание, отчет по форме   | Информационная система "АИСК-Планирование"  |
| Контрольная точка 2.1. Муниципальное задание на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) утверждено                             | 30.12.2025    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Муниципальное задание   | Информационная система "АИСК-Планирование"  |
| Контрольная точка 2.2. Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие   | 25.07.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Отчет о выполнении муниципального задания   | Информация подведомственного учреждения   |
| Контрольная точка 2.3. Представлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев   | 25.10.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Отчет о выполнении муниципального задания   | Информация подведомственного учреждения   |

|  |               |  |   |  |
|--|---------------|--|---|--|
| Контрольная точка 3.4: Представлен отчет о выполнении муниципального задания за год  | до 25.01.2027 | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Отчет о выполнении муниципального задания | Информация подведомственного учреждения  |
| 3. Размещены публикации по организации и проведению добровольческих (волонтерских) акций (День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День любви, семьи и верности, День воссоединения России с Крымом, День Победы, День воссоединения ДНР, ДНР, Запорожской обл., Херсонской обл. с Россией, День государственного флага России, День России, День знаний, День народного единства, День Героев Отечества, День волонтера, Всемирный день биатрицистичности, Всероссийская акция "Новый год в каждый дом") | X             | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Информационная справка, отчет по форме    | Ссылки на публикации из открытых источников  |
| Контрольная точка 1.1: Проведена работа по подготовке публикаций и их размещению   | 30.12.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Информационная справка                    | Информация подведомственного учреждения  |
| Контрольная точка 1.1: Представлен отчет о количестве размещенных публикаций   | 31.12.2026    | Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края | Отчет по форме                            | Информация подведомственного учреждения, Ссылки на публикации из открытых источников |

Начальник управления  Д.А. Груздева