

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа" за 2025 год (в редакции муниципальной программы от 23 декабря 2025 г. № 299-2025-01-05.С-655)

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Показатель муниципальной программы				Срок выполнения/ наступления	Ответственный исполнитель
	Наименование	Ед. измерения	Значение	Результат		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального округа"	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	61	61	31.12.2025 года	Управление по развитию инфраструктуры
	Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании	км	2 041,428	2 054,601		
	Доля автомобильных дорог Пермского муниципального округа, находящихся на содержании	%	100	100		
<i>Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"</i>	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Пермского муниципального округа, в рамках софинансирования средств Дорожного фонда Пермского края	км	13,212	13,359	31.12.2025 года	Управление по развитию инфраструктуры
<i>Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа"</i>						
					В течение 2025 года	МКУ Управление благоустройства
					4 кв. 2025 года	МК УКС
					В течение 2025 года	Территориальные управления
					В течение 2025 года	МКУ Управление благоустройства
Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"						

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Показатель муниципальной программы					Срок выполнения/ наступления	Ответственный исполнитель
	Наименование	Ед. измерения	Значение	Результат			
1	2	3	4	5	6	7	
- мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"							
					4 кв. 2025 года	МК УКС	
					В течение 2025 года	Кондраговское ТУ	
					В течение 2025 года	Кукуштанское ТУ	
					В течение 2025 года	Култаевское ТУ	
					В течение 2025 года	Лобановское ТУ	
					В течение 2025 года	Гамовское ТУ	
					В течение 2025 года	Сылвенское ТУ	
					В течение 2025 года	Усть-Качкинское ТУ	
					В течение 2025 года	Фроловское ТУ	
					В течение 2025 года	Юговское ТУ	
					В течение 2025 года	Юго-Камское ТУ	
						МКУ Управление благоустройства МУ Управление капитального строительства	
					4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства	
					4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства	
					4 кв. 2025 года	МУ Управление капитального строительства	
					4 кв. 2025 года	МУ Управление капитального строительства	
					4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства	
					4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства	
					4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства	
					2, 3, 4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства	
						МКУ Управление благоустройства	

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Показатель муниципальной программы				Срок выполнения/ наступления	Ответственный исполнитель
	Наименование	Ед. измерения	Значение	Результат		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Благоустройство"	Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, обустроенных контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	11	11		
	Наличие реализованных проектов благоустройства общественных территорий, на территории которых обеспечено освещение, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	2	2	31.12.2025 года	Управление по развитию инфраструктуры
	Наличие реализованных проектов благоустройства территории Пермского муниципального округа, в рамках софинансирования средств федерального и краевого бюджетов	ед.	3	3		
Основное мероприятие "Благоустройство"						
					В течение 2025 года	Кондратовское ТУ
					В течение 2025 года	Кукушганское ТУ
					В течение 2025 года	Култаевское ТУ
					В течение 2025 года	Лобановское ТУ
					В течение 2025 года	Гамовское ТУ
					В течение 2025 года	Сылвенское ТУ
					В течение 2025 года	Усть-Качкинское ТУ
					В течение 2025 года	Фроловское ТУ
					В течение 2025 года	Юговское ТУ
					В течение 2025 года	Юго-Камское ТУ
					В течение 2025 года	МКУ Управление благоустройства
Мероприятие "Организация благоустройства и уличного освещения, озеленение территории Пермского муниципального округа"						

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Показатель муниципальной программы				Срок выполнения/ наступления	Ответственный исполнитель
	Наименование	Ед. измерения	Значение	Результат		
1	2	3	4	5	6	7
					4 кв. 2025 года	МУ Управление капитального строительства
					В течение 2025 года	МКУ Управление по обеспечению деятельности ОМСУ и МКУ
Мероприятие "Расходы по эвакуации неостребованных умерших (погибших)"					В течение 2025 года	Управление по развитию инфраструктуры
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"					В течение 2025 года	Управление по развитию инфраструктуры
Мероприятие "Реализация мероприятий по направлению "Школьная остановка"					2, 3, 4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства
Мероприятие "Реализация мероприятий по направлению "Наша улица"					В течение 2025 года	МКУ Управление благоустройства
					3, 4 кв. 2025 года	МУ Управление капитального строительства
Мероприятие "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)"					В течение 2025 года	МКУ Управление благоустройства
					4 кв. 2025 года	МУ Управление капитального строительства
Мероприятие "Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации программы "Комфортный край"					4 кв. 2025 года	МКУ Управление благоустройства
<i>Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"</i>						
Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды"					3, 4 кв. 2025 года	МУ Управление капитального строительства
<i>Основное мероприятие "Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае"</i>						

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Показатель муниципальной программы				Срок выполнения/ наступления	Ответственный исполнитель
	Наименование	Ед. измерения	Значение	Результат		
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие "Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований"						
<i>Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"</i>						
<i>Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"</i>						
Мероприятие "Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа"						
Мероприятие "Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок"						
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"						
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"						
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)"						

Начальник управления
по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа


Р.Р. Назаров

