



УТВЕРЖДЕН:
/И.Н. Мандрыгин/
(ФИО куратора)

ПЛАН
реализации комплекса процессных мероприятий
«Развитие коммунального хозяйства Пермского муниципального округа» на 2026 год
«Наименование»

Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование ФО)	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий				
«Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, в том числе находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа»				
Задача «Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно- коммунальных услуг»				
Мероприятие (результат) «Количество отремонтированных объектов водоснабжения»	X	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – УЖКХ)	-	-
Контрольная точка 1.1 «Проведение закупочной процедуры и заключение контрактов»	01.04.2026 г.	УЖКХ	муниципальный контракт	Система «АЦК-финансы»
Контрольная точка 1.2. «Подписание актов приемки выполненных работ»	15.11.2026 г.	УЖКХ	акты приемки выполненных работ	Система «АЦК-финансы»
Контрольная точка 1.3. "Исполнение контракта"	30.11.2026 г.	УЖКХ	платежные поручения	Система «АЦК-финансы»

Мероприятие (результат) «Наличие разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения комплексного развития инфраструктуры на территории Пермского муниципального округа»	X	УЖКХ	-	-
Контрольная точка 1.1 «Проведение закупочной процедуры и заключение контрактов по разработке схем теплоснабжения»	01.01.2026 г.	УЖКХ	муниципальный контракт	Система «АЦК-финансы»
Контрольная точка 1.2. «Подписание актов приемки выполненных работ»	01.06.2026 г.	УЖКХ	акт приемки выполненных работ	Система «АЦК-финансы»
Контрольная точка 1.3. «Исполнение контракта»	20.06.2026 г.	УЖКХ	платежное поручение	Система «АЦК-финансы»
Задача «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»				
Мероприятие (результат) «Протяженность газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию»	X	УЖКХ	-	-
Контрольная точка 1.1 «Проведение закупочной процедуры и заключение контрактов»	01.01.2026 г.	УЖКХ	муниципальный контракт	Система «АЦК-финансы»
Контрольная точка 1.2. «Подписание актов приемки выполненных работ»	ежемесячно	УЖКХ	акты приемки выполненных работ	Система «АЦК-финансы»
Контрольная точка 1.3. «Исполнение контракта»	01.02.2027 г.	УЖКХ	платежные поручения	Система «АЦК-финансы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Пермского муниципального округа Пермского края

М.С. Гладких

Заместитель начальника управления

Д.И. Безденежных

Начальник отдела финансов, взаимодействия и контроля

М.Н. Лучникова

Исполнитель: Кузнецова Е.С.
тел. 270-05-73