

УТВЕРЖДАЮ:



Д.А. Мясоедов

реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Пермского муниципального округа»

(уточненный на 23.04.2026г.)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование ФО)	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального округа»				
Задача комплекса процессных мероприятий: Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				
Мероприятие (результат): Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пермского муниципального округа, находящихся на содержании, в отношении которых выполнено:				
Контрольная точка 1: Осуществлено содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
Контрольная точка 2: Выполнен ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	31.12.2026г.	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
Контрольная точка 3: Завершен капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них:	31.12.2026г.		Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
	X		X	X
3.1. Капитальный ремонт моста через р. Луговая на автомобильной дороге Красный Восход - Луговая км 7+178	14.04.2026г.		Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
3.2. Капитальный ремонт моста через р. Бабка, соединяющего п. Кукуштан с д. Зайково с подъездными путями	30.04.2025г.		Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
3.3. Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге д. Болдино, ул. Березовая	14.12.2025г.		Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование ФО)	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
3.4. Капитальный ремонт моста через р. Мулянка на автомобильной дороге Казанский тракт-БОС км 0+01	14.12.2025г.		Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок

Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного транспорта Пермского муниципального округа»

Задача комплекса процессных мероприятий:

Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Пермского муниципального округа Пермского края

Мероприятие (результат): Организовано транспортное сообщение по направлениям, ед.	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
Контрольная точка1: Организованы регулярные перевозки по регулируемым тарифам в границах Пермского муниципального округа Пермского края	31.12.2026г.	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок

Начальник управления по развитию инфраструктуры

администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Р.Р. Назаров

