



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов

ПЛАН

реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»
(утвержденный на 10.03.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи: Повышение комфортности городской среды									
1.1.	Наименование мероприятия (результата): Реализовано мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках проекта	05 февраля 2026г.	30 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	47 124,26	4 712,43	-
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ с. Фролы, ул. Солнечная, з/у 4	X	30 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Р.Р. Назаров



1 Для объектов капитального строительства
2 Для объектов капитального строительства

Д.А. Мясоедов

Заведующий Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов

2580

реализации муниципального проекта «Комплексное благоустройство»»

(уточненный на 10.03.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи: Повышение комфортности общественных пространств									
1.1.	Наименование мероприятия (результата): Реализовано мероприятий по благоустройству общественных пространств в рамках проекта	05 февраля 2026г.	30 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	15 627,47	1 562,74	-
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ с. Фролы, ул. Солнечная, з/у 4	X	30 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Р.Р. Назаров

1 Для объектов капитального строительства



Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа
Д.А. Мясоедов

ПЛАН
реализации муниципального проекта «Развитие сельских территорий»
(утвержденный на 10.03.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи: Обустройство сетей наружного освещения									
1.1.	Наименование мероприятия (результата): Протяженность обустроенных сетей наружного освещения	X	31 декабря 2026 г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	12 994,37	3 898,31	-
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Организация освещения на территории с. Фролы, д. Вазелята, д. Большая Мось, п. Сылта, д. Большаякино, д. Мостовая	X	31 декабря 2026 г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X



Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края
Р.Р. Назаров

1 Для объектов капитального строительства
2 Для объектов капитального строительства



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов

ПЛАН

реализации муниципального проекта «Комфортный край» по направлению «Школьная остановка»
(уточненный на 10.03.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность) ¹	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи: Оборудование остановочных павильонов на территории округа									
1.1.	Наименование мероприятия (результата): Установлено (заменено) остановочных павильонов, шт 5	11 мая 2026г.	30 июля 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	3 465,04	531,64	-
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Устройство остановочных павильонов д. Софроны; д. Мостовая (рядом с домом по ул. Янтарная, № 2); с. Кояново (напротив Дома культуры по ул. Советская, № 1336); п. Горный (рядом с ФАП по ул. Нижняя, № 31а).	X	30 июля 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X

1 Для объектов капитального строительства
2 Для объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Замена остановочного павильона п. Протасы (напротив церкви по ул. Квартал 20-й, № 7а).									

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Р.Р. Назаров



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов

ПЛН

реализации муниципального проекта «Комфортный край» по направлению «Наша улица»
(уточненный на 10.03.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи:									
1.1.	Повышение комфорта и удобства передвижения пешеходов по территории муниципального округа									
1.1.1.	Наименование мероприятия (результата): Реализовано мероприятий по устройству тротуаров, 3 шт	03 июня 2026г.	02 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	22 222,22	2 222,22	0,00
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Устройство тротуаров в с. Култаево, д. Кичаново, д. Большое Савино	X	02 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
2.	Наименование задачи: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального округа									

1 Для объектов капитального строительства
2 Для объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.	Наименование мероприятия (результата): Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, шт	12 мая 2026г.	12 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	2 010,94	300,97	0,00
2.1.1.K.1.	Контрольная точка результата: Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в: д. Мостовая, ул. Центральная, напротив дома № 18, д. Малая, ул. Центральная, напротив дома № 8, п. Новый, ул. Трактовая, рядом с домом № 15, д. Березники, ул. Дубовая, рядом с домом № 23, д. Аннинск, ул. Заречная напротив дома № 10, п. Усть-Пизя, ул. Ленина, рядом с домом № 20, д. Ермаша, ул. Ермашевская, рядом с домом № 48, д. Малый Буртым, ул. Луговая, рядом с домом № 2а, д. Челяба, ул. Центральная, рядом с домом № 29	X	12 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X
3.	Наименование задачи: Упорядочивание торговли на территории округа									
3.1.	Наименование мероприятия (результата): Оборудование торговых мест, шт	10 ноября 2025г.	17 июня 2026г.	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»	X	X	X	2 170,60	370,60	0,00

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Оборудование торговых мест торговыми прилавками в с. Гамово, д. Горшки, д. Кондратово, с. Лобаново, п. Новый, п. Сылва, с. Фролы 15 шт	X	17 июня 2026г.	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»	X	X	X	X	X	X
4.	Наименование задачи: Обустройство мест отдыха у воды									
4.1.	Наименование мероприятия (результата): Обустройство мест отдыха у воды, шт	20 марта 2026г.	20 мая 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	8 200,00	1 000,0	0,00
4.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Оборудование организованного места отдыха людей у воды в с. Курашим	20 марта 2026г. X	20 мая 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	X	X	X



Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края _____ Р.Р. Назаров

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов



реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство Пермского муниципального округа»
(уточненный на 10.03.2026г.)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа»				
Задача комплекса процессных мероприятий:				
Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды				
Мероприятие (результат):				
Количество территориальных управлений, на которых произведена уборка в рамках субботника, шт	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 1: Организация слетов лидеров экологического движения «Зеленый старт»	31 марта 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 2: Организация фестиваля экологических инициатив в Пермском муниципальном округе	31 мая 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 3: Слет лидеров экологического движения	ноября – декабрь 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 4: Реализация мероприятий по подписке библиотек Пермского муниципального округа экологических изданий: Веселые картинки о природе, Журнал для детей Фила, Пульс природы	июнь, декабрь 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 5: Проведение субботника «Зеленая весна 2026»	апрель, май 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство Пермского муниципального округа»				
1. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация благоустройства на территории Пермского муниципального округа				
Мероприятие (результат): Мероприятия направленные на поднятие уровня благоустройства	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru, zakupki.gov.ru
Контрольная точка 1: Озеленение территории административного центра	30 июня 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
Контрольная точка 2: Организация наружного освещения территории общего пользования Пермского муниципального округа	2, 3 кв. 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
Контрольная точка 3: Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, не включенных в заявку	12 августа 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.gov.ru
Контрольная точка 4: Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования Пермского муниципального округа	в течение 2026 года	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа Территориальные управления Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
2. Задача комплекса процессных мероприятий: Содержание объектов озеленение общего пользования, расположенных на территории Пермского муниципального округа				
Мероприятие (результат): Озеленение объектов общего пользования, находящихся на содержании	X	Территориальные управления Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
Контрольная точка: Содержание объектов озеленения общего пользования, расположенных на территории Пермского муниципального округа Пермского края	в течение 2026 года	Территориальные управления Пермского муниципального округа		
3. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация содержания мест погребения				

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Мероприятие (результат): Количество мест погребения, находящихся на содержании, шт	X	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ, электронный реестр (база данных),	goszakaz-open.permkrai.ru zakupki.gov.ru
Контрольная точка: Приведения в нормативное состояние мест захоронения на территории Пермского муниципального округа Пермского края	в течение 2026 года	Территориальные управления Пермского муниципального округа		
4. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация эвакуации невостребованных умерших (погибших)				
Мероприятие (результат): Количество мероприятий по эвакуации невостребованных умерших	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
Контрольная точка: Своевременная эвакуация невостребованных умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края	в течение 2026 года	МАУ «Ритуал»		
5. Задача комплекса процессных мероприятий: Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского				
Мероприятие (результат): Мероприятия направленные на ликвидацию борщевика Сосновского	X	Территориальные управления Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка: Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	2, 3 кв. 2026г.	Пермского муниципального округа		
6. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев				
Мероприятие (результат): Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантинированию	X		Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.gov.ru

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Контрольная точка: Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантинированию	в течение 2026 года	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа		
7. Задача комплекса процессных мероприятий: Снижение негативного влияния воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования, шт				
Мероприятие (результат): Масса ликвидированных свалок на территории Пермского муниципального округа Пермского края, тонн	X	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.gov.ru
Контрольная точка: Мероприятия по ликвидации свалок на территории Пермского муниципального округа	2, 3, 4 кв. 2026г.			

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Р.Р. Назаров

