



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов

реализации муниципального проекта «Комфортный край» по направлению «Наша улица»
(уточненный на 23.07.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи:									
1.1.	Повышение комфорта и удобства передвижения пешеходов по территории муниципального округа									
1.1.1.	Наименование мероприятия (результата): Реализовано мероприятие по устройству тротуаров, 3 шт	03 июня 2026г.	02 августа 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	41 346,51	4 034,45	0,00
1.1.1.1.	Контрольная точка результата: Устройство тротуаров			Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	22 222,22	2 222,23	0,00
1)	Устройство тротуара в с. Култаево				X	X	X	7 470,76	747,08	0,00
2)	Устройство тротуара в д. Кичаново				X	X	X	5 936,79	593,68	0,00
3)	Устройство тротуара в д. Большое Савино	03 июня 2026г.	02 августа 2026г.		X	X	X	8 814,67	881,47	0,00
2.	Наименование задачи: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального округа									

1 Для объектов капитального строительства
2 Для объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.	Наименование мероприятия (результата): Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, 48 шт	12 мая 2026г.	12 августа 2026г.	Хузагулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	9 451,75	441,63	0,00
2.1.1.К.1.	Контрольная точка <i>результата</i> : Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в: д. Мостовая, ул. Центральная, напротив дома № 18, д. Малая, ул. Центральная, напротив дома № 8, п. Новый, ул. Трактовая, рядом с домом № 15, д. Березники, ул. Дубовая, рядом с домом № 23, д. Аннинск, ул. Заречная напротив дома № 10, п. Усть-Пизя, ул. Ленина, рядом с домом № 20, д. Ермаши, ул. Ермашевская, рядом с домом № 48, д. Малый Буртым, ул. Луговая, рядом с домом № 2а, д. Челябин, ул. Центральная, рядом с домом № 29	12 мая 2026г.	12 августа 2026г.		X	X	X	9 451,75	441,63	0,00
3.	Наименование задачи: Упорядочивание торговли на территории округа									
3.1.	Наименование мероприятия (результата): Оборудование торговых мест, 15 шт	10 ноября 2025г.	17 июня 2026г.	Зырянов Даниил Борисович, директор МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа»	X	X	X	2 012,54	370,60	0,00
3.1.1.К.1.	Контрольная точка <i>результата</i> : Оборудование торговых мест торговыми прилавками в с. Гамово, д. Горшки, д. Кондратово, с. Лобаново, п. Новый, п. Сылва, с. Фролы	10 ноября 2025г	17 июня 2026г.		X	X	X	2 012,54	370,60	0,00
4.	Наименование задачи: Обустройство мест отдыха у воды									

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.	Наименование мероприятия (результата): Оборудовано мест отдыха у воды, 1 шт	20 марта 2026г.	20 мая 2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	7 660,00	1 000,00	0,00
4.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Оборудование организованного места отдыха людей у воды в с. Курашим	20 марта 2026г.	20 мая 2026г.		X	X	X	7 660,00	1 000,00	0,00

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края



Р.Р. Назаров



Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа
Д.А. Мясоедов

реализации муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»
(уточненный на 23.07.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи: Повышение комфортности городской среды									
1.1.	Наименование мероприятия (результата): Реализовано мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках проекта									
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ с. Фролы, ул. Солнечная, з/у 4	04.05.2026г.	30.08.2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	47 124,26	4 712,43	0,00
		04.05.2026г.	30.08.2026г.		X	X	X	47 124,26	4 712,43	0,00

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края _____ Р.Р. Назаров

1 Для объектов капитального строительства
2 Для объектов капитального строительства

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоєдов

ПЛАН

реализации муниципального проекта «Комплексное благоустройство»

(уточненный на 23.07.2026 г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи: Повышение комфортности общественных пространств									
1.1.	Наименование мероприятия (результата): Реализовано мероприятий по благоустройству общественных пространств в рамках проекта	04.05.2026г.	30.08.2026г.	Хузягулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	15 627,48	1 562,75	0,00
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата: Благоустройство общественной территории по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ с. Фролы, ул. Солнечная, з/у 4	04.05.2026г.	30.08.2026г.		X	X	X	15 627,48	1 562,75	0,00

Начальник управления по развитию инфраструктуры

администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Р.Р. Назаров



УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа
Д.А. Мясоедов

реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство Пермского муниципального округа»
(уточненный на 23.07.2026г.)

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Пермского муниципального округа»				
Задача комплекса процессных мероприятий:				
Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды				
Мероприятие (результат): Количество территориальных управлений, на которых произведена уборка в рамках субботника, шт	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 1: Организация слетов лидеров экологического движения «Зеленый старт»	31 марта 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 2: Организация фестивалей экологических инициатив в Пермском муниципальном округе	31 мая 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 3: Слет лидеров экологического движения	ноября – декабрь 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 4: Реализация мероприятий по подписке библиотек Пермского муниципального округа экологических изданий: Веселые картинки о природе, Журнал для детей Фила, Пульс природы	июнь, декабрь 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка 5: Проведение субботника «Зеленая весна 2026»	апрель, май 2026г.	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство Пермского муниципального округа»				
1. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация благоустройства на территории Пермского муниципального округа				
Мероприятие (результат): Мероприятия, направленные на поднятие уровня благоустройства	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru, zakupki.gov.ru
Контрольная точка 1: Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования Пермского муниципального округа	в течение 2026 года	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа Территориальные управления Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
2. Задача комплекса процессных мероприятий: Содержание объектов озеленения общего пользования, расположенных на территории Пермского муниципального округа				
Мероприятие (результат): Озеленение объектов общего пользования, находящихся на содержании	X	Территориальные управления Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
Контрольная точка: Содержание объектов озеленения общего пользования, расположенных на территории Пермского муниципального округа Пермского края	в течение 2026 года	Территориальные управления Пермского муниципального округа		
3. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация содержания мест погребения				
Мероприятие (результат): Количество мест погребения, находящихся на содержании, шт	X	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа Территориальные управления Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ, электронный реестр (база данных),	goszakaz-open.permkrai.ru zakupki.gov.ru

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Контрольная точка: Приведения в нормативное состояние мест захоронения на территории Пермского муниципального округа Пермского края	в течение 2026 года	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа Территориальные управления Пермского муниципального округа		
4. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация эвакуации невостребованных умерших (погибших)				
Мероприятие (результат): Количество мероприятий по эвакуации невостребованных умерших	X	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	goszakaz-open.permkrai.ru
Контрольная точка: Своевременная эвакуация невостребованных умерших (погибших) в течение 5 часов с момента поступления сигнала из отдела МВД России по Пермскому району Пермского края	в течение 2026 года	МАУ «Ритуал»		
5. Задача комплекса процессных мероприятий: Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского				
Мероприятие (результат): Мероприятия направленные на ликвидацию борщевика Сосновского	X	Территориальные управления Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.mos.ru
Контрольная точка: Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского	2, 3 кв. 2026г. округа			
6. Задача комплекса процессных мероприятий: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев				
Мероприятие (результат): Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантинированию	X	МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Муниципальные контракты Акты выполненных работ	zakupki.gov.ru
Контрольная точка: Количество животных без владельцев, подлежащих отлову, учету, карантинированию	в течение 2026 года			
7. Задача комплекса процессных мероприятий: Снижение негативного влияния воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования, шт				
Мероприятие (результат):	X		Муниципальные контракты	zakupki.gov.ru

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа	Источник данных
1	2	3	4	5
Масса ликвидированных свалок на территории Пермского муниципального округа Пермского края, тонн		МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	Акты выполненных работ	
Контрольная точка: Мероприятия по ликвидации свалок на территории Пермского муниципального округа	2, 3, 4 кв. 2026г.			

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края _____ Р.Р. Назаров

