



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Д.А. Мясоедов

ПЛАН

реализации муниципального проекта «Развитие сельских территорий»
(уточненный на 18.06.2026г.)

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование задачи: Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)									
1.1.	Наименование мероприятия (результата): Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, единиц	X	X	Хузагулов Эльнар Ильгисович, начальник МКУ Управление благоустройства Пермского муниципального округа	X	X	X	21 519,45	3 898,31	0,00
1.1.1.К.1.	Контрольная точка результата Создание и обустройство комплексных открытых общественных пространств на территориях парков, площадей, скверов, набережных и озелененных территорий с одной или несколькими функциональными зонами	X	X		X	X	X			0,00
	Реализация мероприятий:									
	Обустройство комплексного открытого общественного пространства в д. Песьянка	24.07.2026г.	31.10.2026г.							
	Обустройство комплексного открытого общественного пространства в с. Фролы	24.07.2026г.	31.10.2026г.							
1.1.1.К.2.	Контрольная точка результата Создание и обустройство детских игровых площадок	X	X							0,00
	Реализация мероприятий:									0,00

№ п/п	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Адрес объекта ¹	Мощность объекта ²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
		начало	окончание			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, в том числе:	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Создание и обустройство детской площадки в с. Курашим	24.07.2026г.	02.10.2026г.							
1.1.1.К.3.	Контрольная точка результата Создание и обустройство спортивных площадок, площадок для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями	X	X							0,00
	Реализация мероприятий:									
	Создание и обустройство спортивной площадки в с. Фролы	24.07.2026г.	31.10.2026г.		X	X	X			0,00
	Обустройство спортивной площадки в д. Песьянка	24.07.2026г.	31.10.2026г.		X	X	X			0,00

Начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края

Р.Р. Назаров