

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Пермского муниципального района

« *Е.Г.* » Е.Г. Небогатикова
2016 года



ОТЧЕТ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»
(по состоянию на 01.07.2016)

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
		Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	-	-	-	17865,95	1684,9	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2016	

Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)»	Количество внесенных изменений в документы территориального планирования	9	1	1400,0	74,0	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки»	Количество внесенных изменений в документы градостроительного зонирования	9	1	1000,0	74,0	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	-	-	-	1830,0	-	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	-	-	-	525,0	-	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке	5%	2%	1350,0	292,50	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Разработка градостроительных планов зе-	Количество подготовленных градостроительных пла-	800	611	3650,0	1144,4	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила

мельных участков»	нов земельных участков								
Мероприятие «Целевой взнос для финансирования разработки концепции социально-экономического развития Пермской городской агломерации»	Разработка концепции социально-экономического развития Пермской городской агломерации	1	-	1000,0	-	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	400,0	100,0	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом	55%	48%	400,0	100,0	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
	Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов	50%	40%						

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	6710,95	-	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
<u>Мероприятие</u> «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Уровень достижения показателей муниципальной программы	95%	-	6459,55	-	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений»	-	-	-	117,7	-	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение»	-	-	-	133,7	-	-	-	31.12.2016	Дата исполнения не наступила