

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Пермского муниципального района

Е.Г.Небогатикова

«» 2017 года

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»
(по состоянию на 01.01.2017)

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении	
		Наименование	Значение		план	факт	план			факт
			план	факт						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	-	100%	98%	16646,9	16259,5	-	-	31.12.2016	31.12.2016	
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	-	100%	93%	9529,9	9144,2	-	-	31.12.2016	31.12.2016	
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы террито-	Количество внесенных изменений в документы терри-	9	10	987,9	987,9	-	-	31.12.2016	31.12.2016	

риального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)»	ториального планирования								
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки»	Количество внесенных изменений в документы градостроительного зонирования	9	9	687,9	687,9	-	-	31.12.2016	31.12.2016
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Количество населенных пунктов	117	63	310,0	310,0	-	-	31.12.2016	31.12.2016
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	Количество территориальных зон	254	248	535,0	449,9	-	-	31.12.2016	31.12.2016
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке	5%	5%	1699,1	1699,1	-	-	31.12.2016	31.12.2016
Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	1282	1205	5310,0	5009,5	-	-	31.12.2016	31.12.2016

Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	100%	100%	400,0	400,0	-	-	31.12.2016	31.12.2016
Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом	55%	55%	400,0	400,0	-	-	31.12.2016	31.12.2016
	Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов	50%	50%						
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	95%	100%	6717,0	6715,2	-	-	31.12.2016	31.12.2016
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Уровень достижения показателей муниципальной программы	95%	100%	6717,0	6715,2	-	-	31.12.2016	31.12.2016