



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017

№ 19-С

**О внесении изменений в инвестиционный проект "Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района", утверждённый постановлением администрации Пермского муниципального района от 17.01.2017 № 8**

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан Пермского района», утверждённый постановлением администрации Пермского муниципального района от 17.01.2017 № 8, следующие изменения:

1.1. Абзац второй раздела V «Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта» изложить в новой редакции:

«Потребность финансирования мероприятий составляет 18 409,58 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционного проекта - 4 000,0 тыс. рублей, за счёт средств ПАО «Лукойл-Пермь» - 6 316,89 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Пермского муниципального района – 8 092,69 тыс. рублей. Средства планируется привлечь в рамках Государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 года № 1324-п».

1.2. Таблицу 1. Сведения об объёмах и источниках финансирования раздела V «Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта» изложить в новой редакции:

№ п/п	Мероприятия	Объёмы финансирования		
		Источники	Сумма	в том числе

		финансирования	(тыс. рублей)	2016 г.	2017 г.
1	Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Кукуштан, Пермский район, Пермский край	Всего	18 409,58	219,98	18 189,6
		В том числе			
		средства бюджета Пермского края	4 000,0	0,00	4 000,0
		средства бюджета муниципального района	8 092,69	219,98	7 872,71
		средства ПАО «Лукойл-Пермь»	6 316,89	0,00	6 316,89

1.3. Раздел VI «Описание практических действий по осуществлению инвестиций» изложить в новой редакции:

№ п/п	Основное содержание работ по этапу	Сроки выполнения	Сумма (тыс. рублей)
1	Проектно-изыскательские работы	12.2015	199,98
2	Проведение определения достоверности сметной стоимости	02.2016	20,0
3	Формирование заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского края и направление на рассмотрение исполнителю органу государственной власти Пермского края	04.2017	-
4	Проведение конкурсных процедур на СМР	04.2017-05.2017	-
5	Проведение строительно-монтажных работ	06.2017-08.2017	18 209,60
6	По результатам рассмотрения и утверждения заявки заключение соответствующего соглашения с уполномоченными органами Правительства Пермского края	05.2017	-
7	Оплата за выполненные работы	09-12.2017	-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования Пермский муниципальный район и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района [www.permraion.ru](http://www.permraion.ru).

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, начальника департамента социального развития А.В. Цвикевича.

Глава администрации  
муниципального района



В.Ю. Цветов