


УТВЕРЖДАЮ:



И.О. начальника Управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Пермского муниципального района

Н.А. Хлебников

2018 года

ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»  
(по состоянию на 01.07.2018)

| Наименование мероприятия/состав событий (действий)  | Целевой индикатор | Показатель |      | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |          | Внебюджетные источники, тыс. руб. |      | Планируемый срок выполнения/наступления | Информация об исполнении     |
|---|-------------------|------------|------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|------|---|------------------------------|
|   |                   | Значение   |      | план                              | факт     | план                              | факт |   |                              |
|   |                   | план       | факт |                                   |          |                                   |      |   |                              |
| 1   | 5                 | 6          | 7    | 8                                 | 9        | 10                                | 11   | 12                                      | 13                           |
| Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»  | -                 | -          | -    | 28 846,9                          | 11 878,4 | -                                 | -    | 31.12.2018                              | Дата исполнения не наступила |
| <u>Подпрограмма 1</u><br>«Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» | -                 | -          | -    | 6 230,2                           | 1 733,1  | -                                 | -    | 31.12.2018                              | Дата исполнения не наступила |

| района»  |   |     |     |         |       |   |   |            |                              |
|--|---|-----|-----|---------|-------|---|---|------------|------------------------------|
| Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП | количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений  | 6   | 5   | 1 031,5 | 146,9 | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
| Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки» ПЗЗ  | количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений   | 5   | 4   | 331,50  | 0,0   | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
| Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»  | Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ   | 26  | -   | 96,2    | 0,0   | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
|  | Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района | 75% | 75% |         |       |   |   |            |                              |

|   |  |     |    |         |         |   |   |            |                              |
|---|--|-----|----|---------|---------|---|---|------------|------------------------------|
| Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений» | количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ   | 33  | -  | 99,0    | 0,0     | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
|   | доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района | 15  | -  |         |         |   |   |            |                              |
| Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия   | -  | -   | -  | 600,0   | 388,3   | - | - | 30.06.2018 | Исполнено                    |
| Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»  | Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке  | 15% | 3% | 2 452,0 | 1 197,9 | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
| Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»   | количество местных нормативов градостроительного проектирования, в отношении которых подготовлены  | 18  | 4  | 1 620,0 | 0,0     |   |   | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |

|   |  |      |      |          |         |   |   |            |                              |
|---|--|------|------|----------|---------|---|---|------------|------------------------------|
|   | проекты внесения в них изменений   |      |      |          |         |   |   |            |                              |
| <b>Подпрограмма 2</b><br><b>«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»</b>                                     | -  | -    | -    | 2 057,5  | 417,3   | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
| Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом                      | 65%  | 45%  | 400,0    | 0,0     | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
|   | Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов | 70%  | 55%  |          |         |   |   |            |                              |
| Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»  | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков  | 4000 | 2136 | 1 657,5  | 417,3   | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
| <b>Подпрограмма 3</b><br><b>«Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>  | -  | -    | -    | 20 559,2 | 9 728,0 | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |

|   |  |     |   |          |         |   |   |            |                              |
|---|--|-----|---|----------|---------|---|---|------------|------------------------------|
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»          | Уровень достижения показателей муниципальной программы | 95% | - | 20 175,2 | 9 584,4 | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
| Мероприятие «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»                       | -  | -   | - | 192,0    | 72,2    | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |
| Мероприятие «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» | -  | -   | - | 192,0    | 71,4    | - | - | 31.12.2018 | Дата исполнения не наступила |