

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Пермского муниципального района

Е.Г. Небогатикова
« 29 » 2017



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» на 2018 год

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Результат реализации мероприятий	Целевой индикатор/показатель		Ответственный исполнитель	Планируемые сроки выполнения	Бюджетные ассигнования тыс.руб.
		Ед. измерения	Значение			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	28846,9
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	6230,2
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)»	количество внесенных изменений в документы территориального планирования	Кол-во	1	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	1031,5
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки»	количество внесенных изменений в документы градостроительного зонирования	Кол-во	1	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	331,5
Мероприятие «Проведение работ по	количество населенных пунктов, в отношении которых проведено	Кол-во	26	Управление архитектуры и градостроительства	31.12.2018	96,2

координированию границ населенных пунктов»	координирование границ			администрации Пермского муниципального района		
	Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	%	40			
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	99,0
Мероприятие «Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	600,0
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке	%	15	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	2452,0
Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»	подготовка местных нормативов градостроительного проектирования	норматив	18	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	1620,0
Мероприятие «Проведение инвентаризации объектов капитального строительства в целях выявления самовольных построек и объектов недвижимости, сведения о которых не внесены в государственный кадастр недвижимости на территории Пермского муниципального района»	доля выявленных объектов самовольного строительства к общему количеству объектов строительства на территории Пермского муниципального района	%	4	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	-
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной				Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского	31.12.2018	2057,5

деятельности»				муниципального района		
Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля предоставленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом	%	65	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	400,0
	Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов	%	70			
Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»	количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	Кол-во	4000	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	1500,0
Мероприятие «Выдача сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	157,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района	31.12.2018	20559,2
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Уровень достижения показателей муниципальной программы, подпрограммы	%	95	МКУ «Управление градостроительства Пермского района»	31.12.2018	20175,2
Мероприятие «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»	-	-	-	МКУ «Управление градостроительства Пермского района»	31.12.2018	192,0
Мероприятие «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»	-	-	-	МКУ «Управление градостроительства Пермского района»	31.12.2018	192,0