

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района

В.П. Ваганов

2018 года



ОТЧЕТ
по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"
по состоянию на 01.01.2018


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Бюджеты сельских поселений*		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 55,6%
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %	100	78,4	-	-	-	14 947,1	14 946,4	2 000,0	2 000,0	2017	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 78,4%
	Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях, млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	-	-	-	Привлечение населения к экологическому образованию, тыс. чел.	50	60	-	-	-	-	-	План по выполнению показателя в целом за год выполнен на 120%
	-	-	-	Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %	100	78,4	-	185,0	184,3	2 000,0	2 000,0	2017
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	-	-	-	-	-	-	185,0	184,3	0,0	0,0	В течение 2017 года	Исполнялся в установленные сроки


Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Бюджеты сельских поселения*		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сохранение уровня экологической культуры	-	-	-	-	-	-	185,0	184,3	0,0	0,0	В течение 2017 года	В 2017 году проведены конкурсы: 1. XXXVII "Районный конкурс исследовательских работ учащихся "Наука и детство", 2. Районный (заочный) конкурс "Чистая вода", 3. Акция "Благоустройство, уборка и озеленение населенных пунктов Пермского муниципального района", 4. Акция "Дни защиты от экологической опасности", 5. Фотоконкурс "Фантазии родной природы", 6. Конкурс природоохранных экологических отрядов "Мое зеленое лето", 7. Слет лидеров экологического движения.
<i>Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных экологических систем"</i>	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	<i>В течение 2017 года</i>	<i>Исполнялся в установленные сроки</i>
Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок (*)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	В течение 2017 года	В 2017 году проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории ПМР. Ликвидировано 58 свалок, затрачено бюджетных средств сельских поселений на сумму 2 424,8 тыс. руб.
<i>Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"</i>	-	-	-	<i>Протяженность реконструированных защитных дамб, п.м.</i>	-	-	<i>14 762,1</i>	<i>14 762,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>Срок исполнения не наступил</i>	<i>Срок исполнения не наступил</i>
	-	-	-	<i>Количество капитально отремонтированных ГТС прудов и водохранилищ, ед.</i>	-	-						

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Бюджеты сельских поселения*		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях"	-	-	-	-	-	-	14 762,1	14 762,1	0,0	0,0	Исполняется в установленные сроки	Исполняется в установленные сроки
Реконструкция защитной дамбы обвалования села Усть-Качка (1,3 этапы) Пермского района	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	В соответствии с государственной программой Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п	Срок исполнения не наступил
Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района	-	-	-	-	-	-	6 410,2	6 410,2	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил, позапное финансирование объекта (2017-2019)	Заключен МК (№ 028-ЭА/17 от 25.08.2017) на проведение капитального ремонта объекта, подрядчик ООО "Строительная фирма "Славянский Дом", цена контракта 49 294,4 тыс. руб., срок оплаты по выполненным работам в 2017 году - 6 410,2 тыс. руб., в 2019 году - окончательный расчет. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.10.2019 г.
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в п. Полуденная Пермского района	-	-	-	-	-	-	7 501,9	7 501,9	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил, позапное финансирование объекта (2017-2018)	Заключен МК (№ 012-ЭА/17 от 21.06.2017) на капитальный ремонт объекта, подрядчик ООО "Спецгидрострой", цена контракта - 12 238,2 тыс. руб., срок оплаты в 2017-7486,5 тыс. руб., в 2018 году - окончательный расчет. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.09.2018 г.

Наименование мероприятия/ состав событий (действий)	Значимый результат			Целевой индикатор/ Показатель			Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Бюджеты сельских поселений*		Планируемый срок выполнения/ наступления	Информация об исполнении
	Наименование	Значение		Наименование	Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт		план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района	-	-	-	-	-	-	850,0	850,0	0,0	0,0	Срок исполнения не наступил, поэтапное финансирование объекта (2017-2019)	Заключен МК (№ 029-ЭА/17 от 18.08.2017) на обследование ГТС и проведение ПИР, в т.ч. государственная экспертиза и проверка достоверности сметной стоимости по объекту. Подрядчик ООО "Проектное бюро "Инвента", цена контракта 1 700,00 тыс. руб., срок оплаты в 2017 - 50% от стоимости контракта 850,00 тыс. руб., окончательный расчет в 2018 году. Срок выполнения работ в течение 210 календарных дней.

* средства на мероприятия, реализуемые администрациями сельских поселений

Ответственный исполнитель муниципальной программы
 Начальник МКУ Управление благоустройством Пермского района

 С.А. Фролов

Соисполнитель муниципальной программы
 И.о. директора МУ УКС Пермского района

 Д.А. Ермаков