

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации

Пермского муниципального района

Н.А. Хлебников

« 5 » февраля 2019 года



ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

(по состоянию на 01.01.2019)

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор Наименование	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении
		Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих Стратегии социально-экономического развития Пермского района и действующему законодательству	100%	100%	25647,5	25398,1	-	-	31.12.2018	Исполнение по показателям 100%, исполнение по использованию бюджетных ассигнований 99%

	Доступность сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	100%	100%						
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	-	-	-	3335,5	3324,9	-	-	-	
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему территориального планирования, генеральные планы)» ГП	количество документов территориального планирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	6	6	126,0	126,0	-	-	31.12.2018	100%
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки» ПЗЗ	количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	5	7	123,0	123,0	-	-	31.12.2018	140%

Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	26	15	0,0	0,0	-	-	31.12.2018	58%
	Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	75%	75%						100%
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	33	38	99,0	90,0	-	-	31.12.2018	115%
	доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района	15%	15%						100%
Мероприятие: Прове-		-	-	276,8	275,4	-	-	31.12.2018	99,5%

дение работ по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов									
Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия	-	-	-	388,3	388,3	-	-	30.06.2018	100%
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территории от площади территории, подлежащей застройке	15%	16%	2313,4	2313,2	-	-	31.12.2018	107%
Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»	количество местных нормативов градостроительного проектирования, в отношении которых подготовлены проекты, внесения в них изменений	18	18	9,0	9,0			31.12.2018	100%

Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	1377,8	1262,7	-	-	31.12.2018	
Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля представленных сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности автоматизированным способом	65%	82%	400,0	400,0	-	-	31.12.2018	127%
	Доля наполнения и актуализации разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от количества поступивших документов	70%	86%						123%
Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	4000	4187	977,8	862,7	-	-	31.12.2018	105%
Подпрограмма 3 «Обеспечение реали-	-	-	-	20934,2	20810,5	-	-	31.12.2018	

зации муниципальной программы»									
<u>Мероприятие</u> «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	95%	-	20550,2	20426,5	-	-	31.12.2018	99,4%
<u>Мероприятие</u> «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»	-	-	-	192,0	192,0	-	-	31.12.2018	100%
<u>Мероприятие</u> «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»	-	-	-	192,0	192,0	-	-	31.12.2018	100%