

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главный архитектор

« 15 » 2019 года



Е.Г. Небогатикова

ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

(по состоянию на 01.07.2019)

Наименование мероприятия/состав событий (действий)	Целевой индикатор	Показатель		Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Планируемый срок выполнения/наступления	Информация об исполнении
		Значение		план	факт	план	факт		
		план	факт						
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»	Наличие документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования, соответствующих документам территориального планирования Российской Федерации и субъекта	100%	100%	30510,1	9629,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила

	Российской Федерации								
	Доступность сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности всем субъектам строительной и градостроительной деятельности	100%	100%						
	Объем ввода в эксплуатацию жилья в муниципальном образовании	135,0 тыс. кв.м	72,74 тыс. кв. м						
Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района»	-	-	-	11050,1	534,6	-	-	-	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования (схему	количество документов территориального планирования, в отношении которых	2	1	714,6	0,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила

территориального планирования, генеральные планы)» ГП	подготовлены проекты внесения в них изменений								
Мероприятие «Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки» ПЗЗ	количество документов градостроительного зонирования, в отношении которых подготовлены проекты внесения в них изменений	2	2	371,9	0,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ населенных пунктов»	Количество населенных пунктов, в отношении которых проведено координирование границ	18	5	54,0	0,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
	Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве населенных пунктов Пермского муниципального района	87%	75,8%						Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Проведение работ по координированию границ территориальных зон и зон с особыми	количество территориальных зон, в отношении которых проведено координирование границ	205	125	615,0	0,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила

условиями использования в соответствии с правилами землепользования и застройки сельских поселений»	доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Пермского муниципального района	45%	28.3%						Дата исполнения не наступила
Мероприятие: Проведение работ по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов	-	-	-	600,0	0,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
Мероприятие: Проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия	-	-	-	50,0	0,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории»	Площадь территории, в отношении которой подготовлены проекты планировки и проекты межевания территории	425,3 га	137,6 га	8644,6	534,6	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила

Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования»	Количество местных нормативов градостроительного проектирования, в отношении которых подготовлены проекты, внесения в них изменений	-	-	-	-	-	-	-	Дата исполнения не наступила
Подпрограмма 2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»	-	-	-	1657,5	201,3	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Сопровождение (техническая поддержка) программного продукта автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности»	Доля представленных сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности автоматизированны м способом	65%	65%	0,0	0,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
	Доля наполнения и актуализации разделов	70%	70%						Дата исполнения не наступила

	государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности								
Мероприятие «Разработка градостроительных планов земельных участков»	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков	4000	950	1657,5	201,3	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	-	-	-	17802,5	8751,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»	Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой значений показателей	95%	-	17802,5	8751,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
Мероприятие «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений»	-	-	-	192,0	71,1	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила

Мероприятие «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»	-	-	-	192,0	71,0	-	-	31.12.2019	Дата исполнения не наступила
---	---	---	---	-------	------	---	---	------------	------------------------------------