

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник Кукуштанского территориального управления администрации  
администрации Пермского муниципального округа Пермского края

01 декабря 2025 г.

И.Н. Щеленина



## СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по Пермскому муниципальному округу на 2026 год

№ п/п	УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	ЗАКАЗЧИК	ВИД РАБОТ И СЕТЕЙ	ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
Кукуштанское территориальное управление				
1	п. Кукуштан, ул. Королёва	ПАО «Россети Урал»	Установка опор ВЛ-0,4 кВ	Февраль 2026; I кв.
2	п. Кукуштан, ул. Карла Маркса	ПАО «Россети Урал»	Замена КТП	Март 2026; I кв.
3	д. Нижний Пальник, ул. Советская	ПАО «Россети Урал»	Установка опор ВЛ 0,4 кВ	Март 2026; I кв.
4	с. Курашим, ул. Полевая	ПАО «Россети Урал»	Установка опор ВЛ-0,4 кВ	Январь 2026; I кв.
5	п. Кукуштан, ул. Заречная	ПАО «Россети Урал»	Установка опор ВЛ-0,4 кВ	Февраль 2026; I кв.
6	п. Кукуштан, ул. Василия Шукшина	ПАО «Россети Урал»	Установка опор ВЛ-0,4 кВ	Январь 2026; I кв.
7	д. Усть-Курашим, ул. Центральная, 82	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
8	д. Усть-Курашим, ул. Центральная, 84	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
9	д Усть-Курашим, ул. Центральная, 64А	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
10	с Нижний Пальник, ул. Лесная, 4	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
11	с Нижний Пальник, ул. Лесная, 3	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
12	с. Нижний Пальник, ул. Майская, 18	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
13	с. Нижний Пальник, ул. Мира, 1	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
14	с. Нижний Пальник, ул. Совхозная, 4	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
15	с. Нижний Пальник, ул. Солнечная, 2	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
16	с. Нижний Пальник, ул Уральская, 8	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
17	с Нижний Пальник, ул Уральская, 4	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
18	с Нижний Пальник, ул. Центральная, 7	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
19	с. Нижний Пальник, ул. Центральная, 129А	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
20	с. Нижний Пальник, ул. Центральная, 7	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
21	с. Нижний Пальник, ул. Центральная, 129А	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026
22	с. Нижний Пальник, ул Центральная, 1	Филиал в Пермском районе АО "Газпром газораспределение Пермь"	Строительство сети газораспределения и газопроводов-вода	I-квартал 2026





























Согласовано:  
Начальник Кукштансского территориального

И.Н. Щепелина