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О внесении изменений в   инвестиционный проект                                                                              «Строительство здания   детского сада в п. Горный                                                                            Двуреченского сельского  поселения», утвержденный                                                                постановлением   администрации Пермского                                                               муниципального района от  15.02.2019.№ 722

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в инвестиционный проект «Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 15.02.2019 № 722                          (в редакции от 28.06.2019 № 361, от 06.12.2019 № 883, от 14.02.2020 № 74), следующие изменения:
1.1. раздел V изложить в новой редакции:
«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2018–2020 годы. Проектная мощность – не менее 120 мест.
2. Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения» составляет 112 193 680,00 (Сто двенадцать миллионов сто девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:
– средства краевого бюджета – 99 147 452,50 рублей, из них:
– единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ – 29 072 312,50 рублей в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п                         «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;
– целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста – 70 075 140,0 рублей в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика»;
– средства местного бюджета – 13 046 227,50 рублей.
3. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:
– проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;
– строительно-монтажные работы;
– приобретение оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления реализации программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (в соответствии с ПСД);
– прочие затраты (в соответствии с ПСД).
4. Сметная стоимость строительства детского сада в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2020 года с учетом НДС, согласно положительному заключению государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18.08.2020 № 59-1-1-2-038918-2020, выданному КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», составляет 112 193 680,000 руб.
Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования
	№ п/п

	Мероприятия
	Источники финансирования
	Средства на реализацию мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Итого

	1
	Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения
	Всего, 
в том числе:
	-
	22 541,59658
	89 652,08342
	112 193,68000

	
	
	средства краевого бюджета, из них:
	-
	9 510, 0795
	89 637,37300
	99 147,45250

	
	
	единая субсидия на реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ
	-
	-
	29 072,31250
	29 072,31250

	
	
	целевые средства на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста 
	-
	9 510,0795
	60 565,06050

	70 075,14000

	
	
	средства бюджета муниципального района
	-
	13 031, 51708
	14,71042
	13 046,22750


»;
1.2. раздел VI изложить в новой редакции:
«1. Разработка проектно-сметной документации – 2–4 кварталы 2018 года.
2. Экспертиза проектной документации и определение достоверности сметной стоимости – 1 квартал 2019 года.
3. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы, заключение муниципального контракта – 1 квартал 2019 года.
4. Формирование заявки на предоставление субсидии для реализации инвестиционного проекта «Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения» и направление на рассмотрение исполнительному органу государственной власти Пермского края – 1 квартал 2019 года.
5. По результатам рассмотрения и утверждения заявки – заключение соответствующего соглашения с уполномоченным органом Правительства Пермского края.
6. Выполнение строительно-монтажных работ – 2 квартал 2019 года – 4 квартал 2020 года.
7.  Оплата выполненных работ – 4 квартал 2019 года – 4 квартал 2020 года.
8.  Ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года».
2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
И.п. главы муниципального района


          

 
        В.П. Ваганов
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