
График выполнения работ при осуществлении строительно-монтажных работ на объекта трубопроводного транспорта 

федерального значения: «Магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк, d=1220 мм, участок 1189-1237 км и Подводный 

переход магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк через р.Сылва d=1220 мм, участок 1189-1191км. Замена ППМН через 

р.Сылва на 1189 км, Д1220 мм, рез. нитка. ПРНУ. Реконструкция» 

№ 

п/п 
Наименование работ Срок реализации 

1 

Объект трубопроводного транспорта федерального 

значения: «Магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк, 

d=1220 мм, участок 1189-1237 км и Подводный переход 

магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк через 

р.Сылва d=1220 мм, участок 1189-1191км. Замена ППМН 

через р.Сылва на 1189 км, Д1220 мм, рез. нитка. ПРНУ. 

Реконструкция» 

с 02.10.2026 по 17.09.2028г.


